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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы являются обязательными для определения заде​ла при строительстве жилых домов( учреждений и предприятий обслужи​вания (просвещения( здравоохранения( физической культуры( торговли и общественного питания( бытового обслуживания) 1( градостроительных комплексов 2 и инженерного оборудования микрорайонов в городах( по​селках и сельских населенных пунктах при составлении годовых и пятиле​тних планов капитальных вложений.

1 Далее по тексту - предприятия обслуживания.

2 Состав градостроительного комплекса определяется (Положением о градо​строительстве(( утвержденным Госгражданстроем 30 июня 1982 г.

1.2. Нормы задела используются при планировании поточного строи​тельства жилых домов с учетом опережающего выполнения работ по ин​женерному оборудованию и комплексного ввода жилых домов и пред​приятий обслуживания.

1.3. Задел в строительстве определяется на начало планируемого пери​ода для жилых домов по общей площади и по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам)( предприятий обслуживания по мощ​ности (места( посещения в смену( м2 торговой площади и т.д.) и по капи​тальным вложениям (строительно-монтажным работам)( инженерного оборудования микрорайонов( а также для группы предприятий обслужи​вания( строительство которых предусмотрено проектом организации строительства градостроительными комплексами( по капитальным вложе​ниям.

	Внесены

Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР и Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя СССР
	Утверждены

постановлением Государственного строительного комитета СССР по согласованию с Государственным плановым комитетом СССР от 31 июля 1987 г. № 151
	Срок введения в действие 1 октября 1987г.


1.4. В качестве нормируемых показателей задела в строительстве жи​лых домов установлены(
а) показатель задела по общей площади( определяемый отношением общей площади домов( которые должны находиться в строительстве на начало планируемого периода в соответствии со СНиП 1.04.03-85( к общей площади домов( ввод в действие которых предусмотрен в первом году планируемого периода(
б) показатель готовности строительного задела( определяемый отно​шением объема капитальных вложений (строительно-монтажных работ)( который должен быть выполнен с начала строительства задельных домов до начала планируемого периода( к сметной стоимости (объему строите​льно-монтажных работ) задельных домов(
в) показатель задела по капитальным вложениям( определяемый отно​шением объема капитальных вложений (строительно-монтажных работ)( который должен быть выполнен с начала строительства задельных домов до начала планируемого периода( к сметной стоимости (объему строите​льно-монтажных работ) домов( ввод в действие которых предусмотрен в первом году планируемого периода(
г) показатель завершения строительства( определяемый отношением затрат( необходимых для завершения строительства (остатка сметной сто​имости) задельных домов до начала планируемого периода( к капиталь​ным вложениям (строительно-монтажным работам) года( предшествую​щего планируемому.

1.5. В качестве нормируемых показателей задела в строительстве пред​приятий обслуживания установлены(
а) показатель задела по мощности( определяемый отношением общей мощности предприятий обслуживания( которые должны находиться в строительстве на начало планируемого периода в соответствии со СНиП 1.04.03-85( к вводу в действие мощностей( предусмотренному в планируе​мом периоде(
б) показатель готовности строительного задела( определяемый отно​шением объема капитальных вложений (строительно-монтажных работ)( который должен быть выполнен с начала строительства задельных пред​приятий обслуживания до начала планируемого периода( к сметной сто​имости задельных объектов(
в) показатель незавершенного строительства( определяемый отноше​нием объема капитальных вложений (строительно-монтажных работ)( ко​торый должен быть выполнен с начала строительства задельных предпри​ятий обслуживания до начала планируемого периода( к капитальным вло​жениям (объему строительно-монтажным работам) года( предшествую​щего планируемому периоду(
г) показатель завершения строительства( определяемый отношением затрат( необходимых для завершения строительства (остатка сметной сто​имости) задельных предприятий обслуживания на начало планируемого периода( к капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) года( предшествующего планируемому периоду.

1.6. В качестве нормируемых показателей задела в строительстве по инженерному оборудованию микрорайонов установлен показатель заде​ла по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам)( опре​деляемый отношением объема капитальных вложений (строительно-мон​тажных работ)( который должен быть выполнен в микрорайоне по инже​нерному оборудованию для первого и последующих равномерных вво​дов в эксплуатацию общей площади жилых домов на начало планируе​мого периода( к сметной стоимости (объему строительно-монтажных ра​бот) инженерного оборудования.

1.7. В качестве нормируемых показателей задела в строительстве по для группы объектов градостроительства установлен показатель задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам)( определяе​мый отношением объема капитальных вложений (строительно-монтаж​ных работ)( который должны быть выполнен на задельных объектах на начало планируемого периода( к сметной стоимости (объему строитель​но-монтажных работ) всей группы объектов.

2. НОРМЫ И УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ

ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

2.1. Нормы задела по общей площади жилых домов( установленные в зависимости от продолжительности их строительства для равномерного ввода общей площади по кварталам планируемого периода без учета и с учетом проведения заблаговременно работ по подготовке территории и нулевым циклам строительства зданий( приведены в табл. 1.

Таблица 1

Нормы задела по общей площади( % общей площади

жилых домов( подлежащих вводу в эксплуатацию

в первом году планируемого периода

	Продолжительность строительства( мес.
	Без учета проведения заблаговременно работ по инженерной подготовке территории и нулевым циклам
	С учетом проведения заблаговременно работ по инженерной подготовке территории и нулевым циклам

	2
	8,3
	33,3

	3
	16,7
	41,6

	4
	25,0
	50,0

	5
	33,3
	58,3

	6
	41,6
	66,6

	7
	50,0
	75,0

	8
	58,3
	83,3

	9
	66,6
	91,6

	10
	75,0
	100,0

	11
	83,3
	108,3

	12
	91,6
	116,6

	13
	100,0
	125,0

	14
	108,3
	133,3

	15
	116,6
	141,6

	16
	125,0
	150,0

	17
	133,3
	158,3

	18
	141,6
	166,6

	19
	150,0
	175,0

	20
	158,3
	183,3

	21
	166,6
	191,6

	22
	175,0
	200,0


2.2. Нормативный показатель задела по общей площади жилых домов 

( %( на начало планируемого периода при равномерном их вводе в действие в планируемом периоде определяется по формуле








(1)

где ЗМ - общая площадь жилых домов( которые должны находиться в стро​ительстве на начало планируемого периода( м2(
М - общая площадь жилых домов( предусмотренная к вводу в дейст​вие в первом году планируемого периода( м2.

2.3. Нормативный показатель задела по общей площади жилых домов 

( %( на начало планируемого периода при заданном неравномер​ном их вводе в планируемом периоде определяется по формуле





(2)

где 

 - общая площадь жилых домов( подлежащих вводу в действие в течение 1( 2((( t-1 меся​цев планируемого периода( м2(
t - продолжительность строительства одного жилого дома( мес.(
М - общая площадь жилых домов( предусмотре​нная вводом в действие в первом году пла​нируемого периода( м2.

2.4. Продолжительность строительства одного жилого дома устанав​ливается в соответствии со СНиП 1.04.03-85 с учетом наличия в жилых до​мах свайных оснований( подвалов( встроенно-пристроенных помещений и т.д.

Продолжительность строительства жилого дома в условиях поточного строительства многосекционных жилых домов принимается для отдель​ного жилого дома с числом секций не более четырех. В случае наличия в доме более четырех секций продолжительность строительства принима​ется как для жилого дома с числом секций 2( 3( 4.

Для учета усложненной конфигурации жилого дома в плане( требую​щей обеспечения пространственной жесткости и устойчивости возведе​ния каждого участка дома( возможностей временного прекращения и по​следующего возобновления работ на границах участков( вызывающих увеличение продолжительности строительства( к норме задела применя​ется поправочный коэффициент 1(15.

2.5. Нормы задела по капитальным вложениям (строительно-монтаж​ным работам) установлены в зависимости от продолжительности строи​тельства жилых домов для равномерного ввода общей площади по квар​талам планируемого периода (табл. 2).

Таблица 2
Нормативные показатели по капитальным вложениям(
% сметной стоимости жилых домов( подлежащих вводу

в эксплуатацию в первом году планируемого периода

	
	Этажность

	Здания
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Общая площадь( тыс. м2

	
	0,10
	0,15
	0,25
	0,50
	0,75
	0,75
	1,5
	2,0
	1,5
	2,0
	2,5
	1,5
	2,5
	4,0
	6,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Крупнопанельные
	2
4
	3

10
	4

12
	5

17
	6

22
	6

22
	7

26
	8

30
	7

26
	8

30
	8

30
	5

17
	6

22
	7

26
	8

30

	Крупноблочные
	2
3
	3

9
	4

11
	5

19
	6

22
	6

22
	7

26
	8

30
	7

25
	8

30
	9

33
	6

22
	7

25
	8

30
	9

33

	Каркасно-панельные
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объемноблочные
	1,5
3
	2

4
	2

4
	3

10
	3

10
	3

10
	4

12
	5

15
	4

12
	4

12
	5

15
	3

10
	4

12
	4,5

13
	5

15

	Монолитные
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кирпичные и из мелких блоков
	3
10
	3

10
	6

17
	7

25
	8

30
	8

30
	9

34
	10

38
	9

34
	10

38
	10

38
	9

34
	10

38
	11

43
	12

43

	Деревянные брусчатые
	3
8
	4

12
	6

20
	7

24
	7

24
	8

30
	9

33
	10

38
	
	
	
	
	
	
	

	Деревянные панельные
	2
3
	3

8
	4

12
	5

16
	6

22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Деревянные каркасные
	2
3
	3

8
	5

16
	6

20
	7

24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 2
	
	Этажность

	Здания
	9
	12
	14
	16
	22
	25
	

	
	Общая площадь( тыс. м2

	
	3,0
	6,0
	8,0
	10,0
	12,0
	4,0
	8,0
	12,0
	5,0
	8,0
	12,0
	5,0
	12,0
	18,0
	8,0
	16,0
	9,0
	18,0

	1
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	Крупнопанельные
	6
22
	8

30
	8

30
	9

33
	10

36
	9

33
	10

36
	12

45
	10

36
	11

41
	12

45
	10

36
	12

45
	14

54
	12

45
	14

54
	12

45
	14

54

	Крупноблочные
	7
25
	9

33
	9

35
	10

36
	11

40
	10

36
	11

40
	13

46
	11

40
	12

43
	13

46
	
	
	
	
	
	
	

	Каркасно-панельные
	8
29
	10

36
	10

36
	11

41
	12

45
	11

41
	12

45
	14

54
	12

45
	13

49
	14

54
	12

45
	13

49
	15

59
	14

54
	16

63
	14

54
	16

63

	Объемноблочные
	4
10
	5

15
	5(5

17
	6

19
	6

19
	5

15
	6

19
	7

22
	6

19
	7

22
	8

27
	6

19
	7

22
	8

27
	6

19
	8

27
	7

22
	8

27

	Монолитные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

46
	14

55
	16

62
	14

55
	18

71
	16

62
	20

82

	Кирпичные и из мелких блоков
	9
34
	11

43
	12

47
	13

49
	14

55
	12

47
	13

49
	170

68
	12

47
	14

55
	17

68
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание. Над чертой - норма продолжительности строительства( мес.( под чертой - норма задела по капитальным вложениям( %.


2.6. Нормативный показатель задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) на начало планируемого периода при равномерном заданном варианте их ввода в действие в планируемом пе​риоде может быть определен по формуле






(3)

где 

 - общая площадь( введенная в эксплуатацию в 1( 2((( i-том квартале( исчисляемом от начала планируемого перио​да( % объема ввода первого года планируемого перио​да(


 - нормативный показатель готовности группы задельных жилых домов в зависимости от ввода в действие по квар​талам планируемого периода( % (табл. 3).

Нормативный показатель готовности группы задельных жилых домов на начало планируемого периода определен исходя из готовности жилых домов на конец месяца строительства (см. обязательное приложение 1) как средний (расчетный) по всем месяцам квартала.

Таблица 3

Нормативный показатель готовности задельных жилых домов к началу планируемого года(
% сметной стоимости жилых домов( в зависимости от ввода их в эксплуатацию по кварталам
	Продолжи-
	Первый год строительства

	тельность
	К1 для I кв.
	К2 для II кв.

	строитель​ства( мес.
	крупнопа​нельные 
	крупно​блочные
	каркасно-панельные
	объемно​блочные
	кирпич​ные
	монолит​ные
	деревян​ные
	крупнопа​нельные 
	крупно​блочные
	каркасно-панельные
	объемно​блочные
	кирпич​ные
	монолит​ные
	деревян​ные

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2
	14,0
	13,0
	
	14,0
	29,0
	
	36,0
	
	
	
	
	
	
	

	3
	38,5
	37,0
	
	40,5
	41,0
	
	47,5
	
	
	
	
	
	
	

	4
	48,7
	42,3
	
	40,7
	42,0
	
	48,7
	
	
	
	
	
	
	

	5
	58,7
	66,0
	
	51,7
	52,0
	
	60,3
	8,0
	8,0
	
	9,0
	10,0
	
	8,0

	6
	68,8
	68,7
	67,3
	63,7
	67,3
	
	68,7
	17,0
	17,5
	18,0
	11,0
	17,0
	
	19,0

	7
	79,0
	75,7
	73,3
	75,0
	76,3
	
	73,0
	24,7
	22,7
	22,7
	13,0
	24,0
	
	25,0

	8
	80,0
	78,3
	78,0
	80,3
	79,0
	
	78,7
	32,0
	35,7
	32,0
	23,3
	34,7
	
	38,0

	9
	81,0
	81,0
	80,7
	82,3
	81,0
	
	81,3
	40,0
	42,0
	41,0
	32,3
	43,0
	
	44,3

	10
	82,0
	82,7
	81,0
	90,3
	83,3
	83,6
	84,7
	48,0
	47,7
	47,7
	46,3
	51,7
	48,0
	50,7

	11
	83,0
	83,0
	82,0
	93,0
	84,0
	86,7
	
	53,0
	51,0
	52,3
	60,0
	55,0
	55,0
	

	12
	84,0
	84,3
	83,7
	93,3
	86,3
	88,3
	
	58,0
	56,0
	57,0
	67,3
	59,0
	61,0
	

	13
	85,3
	85,7
	86,0
	
	87,0
	89,3
	
	53,0
	60,3
	62,0
	
	60,0
	65,0
	

	14
	86,6
	89,3
	88,0
	
	88,0
	89,7
	
	67,3
	66,0
	65,0
	
	65,7
	68,0
	

	15
	88,5
	92,3
	89,7
	
	88,7
	90,7
	
	72,7
	71,0
	68,7
	
	67,0
	69,0
	

	16
	90,0
	94,7
	90,7
	
	89,7
	91,3
	
	74,0
	75,7
	71,7
	
	69,7
	70,0
	

	17
	91,5
	95,7
	93,3
	
	91,7
	92,0
	
	76,0
	80,3
	75,7
	
	73,7
	72,3
	

	18
	93,0
	96,0
	94,7
	
	93,0
	93,3
	
	77,7
	85,0
	80,0
	
	77,7
	74,7
	

	19
	94,5
	96,0
	95,7
	
	93,7
	94,7
	
	79,0
	88,3
	83,7
	
	79,7
	78,3
	

	20
	96,0
	97,0
	97,0
	
	95,0
	95,3
	
	83,7
	90,0
	87,0
	
	83,0
	81,7
	

	21
	97,7
	97,7
	97,7
	
	95,7
	96,3
	
	88,0
	91,7
	90,7
	
	86,3
	84,7
	

	22
	98,8
	98,0
	97,7
	
	96,0
	97,0
	
	91,3
	93,0
	92,7
	
	88,0
	87,0
	


Продолжение таблицы 3

	Продолжи-
	Первый год строительства

	тельность
	К3 для III кв.
	К4 для IV кв.

	строитель​ства( мес.
	крупнопа​нельные 
	крупно​блочные
	каркасно-панельные
	объемно​блочные
	кирпич​ные
	монолит​ные
	деревян​ные
	крупнопа​нельные 
	крупно​блочные
	каркасно-панельные
	объемно​блочные
	кирпич​ные
	монолит​ные
	деревян​ные

	1
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	7,0
	6,0
	7,0
	6,0
	8,0
	
	5,0
	
	
	
	
	
	
	

	9
	9,0
	10,5
	10,5
	7,0
	12,5
	
	11,5
	
	
	
	
	
	
	

	10
	13,7
	13,7
	14,3
	8,7
	17,3
	15,0
	16,0
	
	
	
	
	
	
	

	11
	21,7
	21,0
	23,0
	15,0
	25,7
	22,0
	
	5,0
	4,0
	5,0
	4,0
	6,0
	5,0
	

	12
	29,7
	29,3
	30,0
	25,0
	32,0
	31,0
	
	7,0
	7,0
	8,5
	4,5
	8,5
	7,5
	

	13
	38,0
	36,0
	37,0
	
	36,0
	38,0
	
	11,3
	10,3
	10,3
	
	11,3
	11,3
	

	14
	44,0
	41,7
	42,0
	
	43,0
	44,0
	
	15,0
	17,0
	17,3
	
	18,7
	18,7
	

	15
	47,0
	48,0
	47,0
	
	45,0
	47,3
	
	19,0
	24,0
	24,0
	
	24,0
	24,7
	

	16
	50,0
	53,3
	52,0
	
	49,0
	50,0
	
	22,7
	30,0
	30,7
	
	28,3
	29,0
	

	17
	53,0
	58,7
	56,7
	
	53,7
	52,3
	
	27,0
	36,0
	37,0
	
	33,0
	33,0
	

	18
	56,0
	62,7
	61,0
	
	57,3
	56,0
	
	31,0
	41,7
	41,0
	
	37,3
	38,0
	

	19
	59,0
	69,0
	65,3
	
	62,0
	59,0
	
	35,0
	47,1
	46,0
	
	43,0
	42,0
	

	20
	62,0
	74,3
	70,7
	
	66,3
	63,3
	
	39,0
	53,0
	51,7
	
	48,7
	45,7
	

	21
	65,3
	79,0
	76,0
	
	71,0
	67,7
	
	42,3
	58,0
	57,0
	
	53,0
	49,3
	

	22
	69,3
	82,3
	62,3
	
	75,7
	71,3
	
	46,0
	63,0
	62,3
	
	58,0
	53,0
	


Продолжение таблицы 3

	Продолжи-
	Второй год строительства

	тельность
	К5 для I кв.
	К6 для II кв.

	строитель​ства( мес.
	крупнопа​нельные 
	крупно​блочные
	каркасно-панельные
	объемно​блочные
	кирпич​ные
	монолит​ные
	деревян​ные
	крупнопа​нельные 
	крупно​блочные
	каркасно-панельные
	объемно​блочные
	кирпич​ные
	монолит​ные
	деревян​ные

	1
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	3,0
	4,0
	4,0
	
	4,0
	3,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	4,5
	6,5
	6,0
	
	7,0
	6,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	6,3
	9,0
	8,3
	
	10,0
	8,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	8,7
	14,0
	14,0
	
	14,3
	14,3
	
	3,0
	4,0
	3,0
	
	4,0
	3,0
	

	18
	9,7
	18,3
	20,0
	
	18,3
	19,7
	
	4,0
	5,0
	4,5
	
	5,5
	5,0
	

	19
	17,0
	25,3
	25,0
	
	23,3
	25,0
	
	5,0
	7,7
	7,0
	
	7,3
	5,0
	

	20
	22,0
	31,3
	31,0
	
	28,0
	29,7
	
	7,3
	11,3
	11,0
	
	11,0
	11,7
	

	21
	26,7
	37,0
	37,0
	
	33,0
	33,0
	
	10,0
	16,3
	16,3
	
	13,7
	16,7
	

	22
	30,0
	43,0
	43,0
	
	39,0
	36,3
	
	14,0
	22,0
	22,0
	
	18,3
	20,7
	


Продолжение таблицы 3

	Продолжи-
	Второй год строительства

	тельность
	К7 для III кв.
	К8 для IV кв.

	строитель​ства( мес.
	крупнопа​нельные 
	крупно​блочные
	каркасно-панельные
	объемно​блочные
	кирпич​ные
	монолит​ные
	деревян​ные
	крупнопа​нельные 
	крупно​блочные
	каркасно-панельные
	объемно​блочные
	кирпич​ные
	монолит​ные
	деревян​ные

	1
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	3,0
	2,0
	2,0
	
	3,0
	3,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	3,5
	3,5
	3,5
	
	3,5
	3,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	4,0
	5,0
	5,3
	
	5,0
	5,3
	
	
	
	
	
	
	
	


2.7. К норме задела по капитальным вложениям применяются коэф​фициенты для учета затрат на заблаговременное проведение работ по по​дготовке территории и проведение самостоятельным потоком работ по нулевым циклам жилых домов с разрывом во времени от начала работ по наземной части здания (табл. 4).

Таблица 4
Поправочные коэффициенты k1 к норме задела

по капитальным вложениям для учета затрат на 

заблаговременное проведение работ по подготовке территории

	Продолжительность
	При заблаговременном выполнении работ

	строительства одного жилого дома( мес.
	по инженерной подготовке территории и нулевым циклам строительства зданий
	по инженерной подготовке территории
	по нулевым циклам строительства зданий

	3-4
	1,22
	1,16
	1,06

	4(5-6
	1,15
	1,08
	1,07

	6(5-9
	1,08
	1,05
	1,03

	9б5-12
	1,04
	1,03
	1,01


2.8. Отраслевые нормы готовности строительного задела( незавер​шенного строительства и затрат на завершение начатого строительства ус​тановлены в зависимости от продолжительности строительства жилых зда​ний для равномерного ввода общей площади по кварталам планируемого периода (табл. 5).

Таблица 5
Отраслевые нормы задела по жилым домам( %

	Средняя продолжительность строительства( мес.
	Готовность строительного задела
	Незавершен​ное стро​ительство
	Завершение начатого строительства

	2
	75
	8
	2

	3
	65
	12
	6

	4
	60
	16
	10

	5
	58
	20
	14

	6
	55
	24
	19

	7
	56
	29
	22

	8
	55
	34
	26

	9
	55
	39
	30

	10
	53
	41
	35

	11
	53
	45
	39

	12
	54
	50
	42

	13
	53
	54
	47

	14
	53
	58
	51

	15
	53
	62
	55

	16
	52
	66
	60

	17
	52
	70
	64

	18
	52
	74
	68

	19
	52
	78
	72

	20
	51
	82
	77

	21
	51
	86
	81

	22
	51
	90
	85

	23
	51
	94
	90


2.9. Нормативный показатель готовности строительного задела на на​чало планируемого периода определяется по формуле
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где Зi - объем капитальных вложений (строительно-монтажных работ)( ко​торый должен быть выполнен с начала строительства задельных объектов до начала планируемого периода( тыс. руб.(
СЗ - сметная стоимость задельных объектов( тыс. руб.

2.10. Нормативный показатель затрат на завершение начатого строи​тельства на начало планируемого периода определяется по формуле
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где ЗВi - объем затрат на завершение начатого строительства( определяе​мый по формуле
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здесь СЗi - сметная стоимость задельных объектов(
ЗОi - объем осуществленных капитальных вложений с начала строи​тельства объектов( тыс. руб.(
ГК.В - годовой объем капитальных вложений (строительно-монтажных работ)( определяемый по формуле
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здесь С - сметная стоимость одного объекта( тыс. руб.(
N - число ежегодно вводимых объектов в группе.

2.11. При планировании ввода в действие менее 18 жилых домов в те​чении года к норме задела применяются коэффициенты (табл. 6).

Таблица 6
Поправочные коэффициенты k2 к норме задела

для учета числа жилых домов

	Число жилых домов
	Продолжительность строительства одного жилого дома( мес.

	
	менее 6
	6-12

	Менее 7
	0(75
	0(8

	7-12
	0(8
	0(9

	13-18
	0(9
	0(95


2.12. Задел в жилищном строительстве для района( города( поселка( се​льского населенного пункта( области( автономной или союзной респуб​лики( союзного или республиканского министерства( а также отдельных строительных организаций рассчитывается по группам однотипных жи​лых домов.

Жилые дома группируются по конструкциям стен( этажности( площа​ди и нормативной продолжительности строительства в соответствии со СНиП 1.04.03-85.

Задел в строительстве определяется по общей площади жилых домов и по капитальным вложениям для каждой группы домов на основе плана ввода их в действие и настоящих норм.

В случае строительства одного дома задел по общей площади прини​мается равным площади указанного дома и задел по капитальным вложе​ниям - равным готовности жилого дома исходя из даты ввода в действие жилого дома и в соответствии со СНиП 1.04.03-85.

В случае заблаговременного выполнения работ по инженерной под​готовке территории и нулевому циклу задел по общей площади принима​ется равным площади указанного дома( задел по капитальным вложени​ям определяется готовностью( приведенной в обязательном приложении 1 с учетом времени заблаговременного выполнения указанных работ.

Расчет нормативных показателей задела по общей площади и по капи​тальным вложениям приведен в справочном приложении 2.

2.13. В качестве расчетного показателя задела в строительстве жилых домов установлен показатель задела по капитальным вложениям (строи​тельно-монтажным работам) по периодам их строительства( определяе​мый по формуле
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где 
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 - общая площадь жилых домов( введенная в эксплуатацию в 1( 2((( i-том месяце( исчисляемом от начала планиру​емого периода( % объема ввода первого года планируе​мого периода(
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 - нормативный показатель готовности группы жилых до​мов по периодам их строительства( % сметной стоимос​ти( в зависимости от ввода в эксплуатацию по месяцам планируемого периода( определяется исходя из готовно​сти объектов на конец месяца нарастающим итогом( ус​тановленной СНиП 1.04.03-85.

i - порядковый номер месяца строительства( определяемый по формуле








(9)

где t - нормативная продолжительность строительства жилого дома( мес.(
(ti - суммарная нормативная продолжительность периодов строитель​ства объектов( предшествующих определяемому периоду.

Расчет показателей задела по капитальным вложениям по периодам строительства жилых домов приведен в справочном приложении 2.

2.14. Норма продолжительности комплексного и выборочного капи​тального ремонта жилых домов( предприятий обслуживания и инженер​ного оборудования определяется в соответствии с нормами капитально​го ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоу​стройства( утвержденными Министерством жилищно-коммунального хо​зяйства РСФСР( по остальной территории страны указанная норма опре​деляется проектом организации строительства.

2.15. Нормативные показатели задела при комплексном капитальном ремонте устанавливаются настоящими нормами в соответствии с продол​жительностью( равной продолжительности строительства нового жилого дома.

2.16. Нормативные показатели задела при выборочном капитальном ремонте определяются в соответствии с проектом организации строите​льства.

Нормативные показатели готовности домов со встроенно-пристроен​ными предприятиями обслуживания приняты в соответствии с указания​ми п. 2.11.

3. НОРМЫ И УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАДЕЛА

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ
3.1. Нормы задела по мощности и по капитальным вложениям для предприятий обслуживания установлены в зависимости от продолжите​льности строительства предприятий обслуживания для равномерного вво​да их по кварталам планируемого периода в соответствии со СНиП 1.04.03-85.

3.2. Нормативный показатель задела по мощности для предприятий обслуживания на начало планируемого периода при равномерном вводе в действие их в планируемом периоде ПЗ.М( %( определяется по формуле







(10)

где МП - суммарная проектная мощность задельных предприятий обслу​живания на начало планируемого периода( м2( учащихся( мест и т.д.(
М - ввод в действие мощностей( предусмотренных в планируемом пе​риоде( м2( учащихся( мест т т.д.

3.3. Нормативный показатель по капитальным вложениям (строитель​но-монтажным работам) по предприятиям обслуживания( в том числе входящих в состав градостроительного комплекса на начало планируемо​го периода ПЗ.К.В( % определяется по формуле







(11)

где Зi - объем капитальных вложений (строительно-монтажных работ)( ко​торый должен быть выполнен с начала строительства задельных предприятий обслуживания до начала планируемого периода( тыс. руб.(
ГК.В - объем капитальных вложений (строительно-монтажных работ) го​да( предшествующего планируемому периоду по группам одно​родных предприятий обслуживания( тыс. руб.

3.4. Нормативный показатель готовности строительного задела по пре​дприятиям обслуживания( в том числе входящих в состав градостроитель​ного комплекса( на начало планируемого периода ПЗ.Г( %( определяется по формуле








(12)

где СЗ - сметная стоимость задельных предприятий( тыс. руб.

3.5. Нормативный показатель затрат на завершение начатого строите​льства по предприятиям обслуживания( в том числе( входящих в состав градостроительного комплекса( на начало планируемого периода ПЗ.З( %( определяется по формуле








(13)

где ЗЗ - объем затрат на завершение (остаток сметной стоимости) начатого на начало планируемого периода строительства( определяемый по формуле








(14)

3.6. Нормативные показатели задела по капитальным вложениям( гото​вности строительного задела и завершения строительства представлены в обязательном приложении 1.

4. НОРМЫ И УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ

ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ

ОБОРУДОВАНИЮ МИКРОРАЙОНОВ
4.1. Нормативные показатели задела на инженерное оборудование территории микрорайона в целом и по отдельным видам работ (водо-( те​пло-( газо-( электроснабжению( канализации( слаботочной сети( водосто​ку и дорогам) установлены по капитальным вложениям (строительно-мо​нтажным работам).

Нормативные показатели задела по отдельным видам инженерного оборудования установлены в процентах к сметной стоимости рассматри​ваемого вида инженерного оборудования( определенной по сводному сметному расчету стоимости строительства( включая стоимость обору​дования.

Нормативные показатели задела на инженерное оборудование терри​тории микрорайонов устанавливаются в процентах от всей сметной стои​мости инженерного оборудования территории и благоустройства микро​района.

4.2. Нормативные показатели задела по капитальным вложениям уста​новлены в зависимости от первого и последующего вводов в действие жи​лых домов в микрорайоне с указанием их площади застройки( объема об​щей площади и средней этажности жилых домов с учетом плотности заст​ройки в соответствии с обязательным приложением 1*.

* Нормами задела по капитальным вложениям на инженерное оборудование и благоустройство микрорайонов не охватываются некоторые виды благоустройства( зависящие от местных условий (часть вертикальной планировки( озеленение( малые формы и др.)( затраты на которые в составе задела подлежат расчету по специальным сметным калькуляциям( утвержденным в установленном порядке.
Первый и последующий ввод в действие общей площади жилых домов предусматривается проектом организации строительства микрорайонов с учетом рациональной очередности застройки( наиболее рациональных за​трат на инженерную подготовку территории( приходящихся на 1 м2 общей площади( а также проектами организации градостроительных комплексов с учетом наибольшего приближения их к существующим магистраль​ным сетям и порядка последовательного подключения к этим сетям объ​ектов очередного комплекса.

Первый ввод в действие жилых домов( включенных в поток( опре​деляется в соответствии с заданием( установленным планом экономичес​кого и социального развития города.

В случае( если объемы первого и последующих вводов в действие жи​лых домов в проектах организации строительства не совпадают с объема​ми ввода( приведенными в табл. 10 обязательного приложения 1( норма​тивные показатели задела по капитальным вложениям на инженерное оборудование и отдельные его виды определяются путем интерполяции.

4.3. Нормативные показатели задела по инженерному оборудованию территории и благоустройству микрорайонов или на отдельные виды ра​бот определяются на начало планируемого периода по формуле
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где К1 - нормативный показатель готовности работ инженерного оборудо​вания и благоустройства территории микрорайона( необходимой для первого ввода в действие общей площади жилых домов( опре​деляется по обязательному приложению 1( %(
где Кi - нормативный показатель готовности работ инженерного оборудо​вания и благоустройства территории микрорайона( необходимой для последующих равномерных вводов в действие общей площа​ди жилых домов( определяется по обязательному приложению 1( %(
n - число вводов в действие общей площади жилых домов первого ввода до начала планируемого периода( безразмерная величина.

4.4. Нормативные показатели задела по инженерному оборудованию и благоустройству микрорайонов в случае запланированного в проекте организации строительства неравномерного распределения ввода в дейст​вие общей площади жилых домов( определяются на начало планируемо​го периода по формуле
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где 

 - нормативный показатель готовности работ инженерно​го оборудования и благоустройства территории микро​района( необходимой для каждого последующего соот​ветственно 2( 3((( i-го ввода в действие (последнего при застройке микрорайона) общей площади жилых домов( определяется по обязательному приложению 1( %. 

4.5. При застройке микрорайонов градостроительными комплексами нормативные показатели задела по инженерному оборудованию и благо​устройству микрорайона определяются по проекту организации строите​льства с учетом завершения всех работ по инженерной подготовке (кроме вертикальной планировки) до ввода градостроительного комплекса по фо​рмуле
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где 

 - нормативный показатель готовности работ инженерного обору​дования и благоустройства территории микрорайона( необходи​мой для ввода в эксплуатацию первоочередного градостроитель​ного комплекса( %(


 - нормативный показатель готовности работ инженерного обору​дования и благоустройства территории( необходимой для ввода в эксплуатацию очередных градостроительных комплексов( %(
n - число вводов в действие градостроительных комплексов в мик​рорайоне после первого ввода до начала планируемого периода( безразмерная величина.

4.6. При реконструкции районов сложившейся застройки продолжи​тельность и необходимая готовность работ( входящих в состав инженер​ной подготовки для застройки микрорайона (сноса капитальных зданий и сооружений( отключения и переноса на другое место существующих ин​женерных коммуникаций( освобождения от зеленых насаждений зон( про​хождения существующих и проектируемых коммуникаций)( определяется в соответствии с проектом организации строительства.

4.7. Работы( входящие в состав инженерной подготовки при комплек​сной застройке сельских населенных пунктов (строительство магистраль​ных линий водопровода( канализации( газа( линий электропередачи( вне​квартальных дорог( общепланировочные работы и пересадка древонаса​ждений выполняются до ввода первого дома в эксплуатацию.

Продолжительность строительства и нормативный показатель готов​ности указанных работ определяются в соответствии с проектом органи​зации строительства.

5. УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ

НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДЕЛА ПРИ

 КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКЕ МИКРОРАЙОНОВ
5.1. Нормативный показатель задела по капитальным вложениям при комплексной застройке микрорайона рассчитывается по объектам непро​изводственного назначения( строительство которых предусмотрено прое​ктом комплексной застройки жилых домов( предприятий обслуживания и инженерного оборудования территории микрорайонов и проектами ор​ганизации строительства градостроительных комплексов в соответствии со сроками ввода их в эксплуатацию( нормативной продолжительности строительства каждого жилого жома предприятия обслуживания общей продолжительностью застройки микрорайона( продолжительностью стро​ительства первоочередного и последующих градостроительных комплек​сов.

5.2. Нормативный показатель задела по капитальным вложениям для градостроительных комплексов рассчитывается по объектам непроизвод​ственного назначения( строительство которых предусмотрено проектом организации строительства градостроительного комплекса в соответст​вии со сроками ввода этих объектов( определяемых Положением о градо​строительном комплексе( утвержденным Госгражданстроем.

5.3. Комплексная застройка микрорайонов предусматривает опере​жающее выполнение работ по инженерному оборудованию территории микрорайонов и комплексному вводу в эксплуатацию жилых домов и предприятий обслуживания.

Прокладка магистральных коммуникаций городского назначения дол​жна осуществляться до начала застройки микрорайона в зависимости от очередности застройки микрорайонов и строительства предприятий обс​луживания районного назначения( входящих в городской район.

Нормативный показатель задела по магистральным коммуникациям определяется в соответствии со СНиП 1.04.03-85.

Прокладка внутриплощадных коммуникаций должна осуществляться в первую очередь к объектам( с которых начнутся строительные работы( и к первоочередным градостроительным комплексам. Комплексный ввод в действие предприятий обслуживания должен осуществляться в соответст​вии с проектом организации строительства микрорайона и градостроите​льных комплексов с учетом обеспеченности жителей микрорайона или комплекса жилых домов( входящих в состав градостроительного комплек​са( предприятиями обслуживания.

5.4. Продолжительность застройки микрорайона устанавливается про​ектом организации строительства и определяется продолжительностью комплексного долговременного потока( в состав которого входят основ​ные потоки по строительству жилых домов( предприятий обслуживания и опережающие потоки по прокладке инженерных коммуникаций( устрой​ству дорог( а также продолжительностью подготовительных работ( с уче​том очередности строительства градостроительных комплексов.

Продолжительность строительства отдельных объектов в потоке при​нимается в соответствии со СНиП 1.04.03-85.

Для перспективного планирования задела по жилищному строительс​тву продолжительность строительства микрорайонов следует принимать по обязательному приложению 1.

Продолжительность строительства микрорайонов определена на осно​ве решений( принятых в проекте организации строительства в зависимос​ти от размеров общей площади и средней этажности жилых домов и с учетом обеспечения технологической последовательности выполнения работ поточным методом. Число потоков принято с учетом организаци​онно-технологических условий строительства и материально-технической базы строительно-монтажных организаций.

Продолжительность строительства сельских населенных мест опреде​ляется в соответствии с проектом организации строительства.

5.5. Нормативный показатель задела по капитальным вложениям при комплексной застройке жилых районов и микрорайонов определяется ка​питальными вложениями (строительно-монтажными работами)( которые должны быть выполнены в комплексном потоке к началу планируемого периода с учетом срока окончания строительства( соблюдения норм заде​ла по каждой группе объектов и обеспечения установленного (Положе​нием о градостроительном комплексе( ограничения периода ввода в экс​плуатацию объектов для каждого градостроительного комплекса и соблю​дения продолжительности строительства микрорайона в целом.

При определении задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) для строительства микрорайона объекты группи​руются по назначению( типам( этажности( строительному объему( проек​тной мощности и нормативной продолжительности строительства.

Нормативный показатель задела по капитальным вложениям (строи​тельно-монтажным работам) определяется по инженерному оборудова​нию( жилым домам и однородным предприятиям обслуживания( а затем суммируется в целом по микрорайону или для строительной организа​ции.

Нормативный показатель задела по капитальным вложениям (строи​тельно-монтажным работам) для строительства градостроительного ком​плекса определяется по инженерному оборудованию( жилым домам и предприятиям обслуживания с учетом требования (Положения о градос​троительном комплексе( о сдаче объектов в эксплуатацию в составе гра​достроительного комплекса( как правило( в течении года( а затем сумми​руется в целом по градостроительному комплексу.

5.6. В случае выполнения работ по строительству микрорайона одной генподрядной организацией задел по капитальным вложениям на инже​нерное оборудование определяется двумя показателями( представленны​ми в обязательном приложении 1.

В случае выполнения работ по инженерному оборудованию к отдель​ным жилым домам или группам жилых домов несколькими строитель​ными организациями задел по капитальным вложениям на инженерное оборудование определяется только одним нормативным показателем го​товности работ по инженерному оборудованию территории и благоуст​ройству в зависимости от объемов вводимой строительными организаци​ями общей площади.

5.7. Нормативный показатель задела по общей площади и по капита​льным вложениям в строительстве отдельных или групп жилых домов оп​ределяется в соответствии с разд. 2.

5.8. Нормативный показатель задела по капитальным вложениям в строительстве предприятий обслуживания определяется в соответствии с разд. 3.

5.9. Нормативный показатель задела по капитальным вложениям на инженерное оборудование определяется в соответствии с разд. 4.

5.10. Нормативный показатель задела по капитальным вложениям для застройки микрорайона следует рассчитывать с учетом сроков оконча​ния строительства школьных зданий к 1 июля планируемого года( что по​зволяет организовать занятия во вновь вводимых школах с начала нового учебного года.

Окончание строительства других предприятий обслуживания микро​района предусматривается в течении всего календарного года в соответс​твии с вводом в эксплуатацию жилых домов.

5.11. Расчеты нормативных показателей задела при комплексной заст​ройке микрорайона и для градостроительного комплекса приведены в справочном приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

Таблица 1
Крупнопанельные жилые здания

	Продолжительность
	Готовность на конец месяца нарастающим итогом( % сметной стоимости

	строительства( мес.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	2
	14
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	12
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	10
	52
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	8
	31
	58
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	8
	24
	43
	72
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	8
	23
	41
	65
	80
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	7
	18
	32
	46
	66
	81
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	6
	12
	26
	40
	53
	69
	81
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	5
	12
	24
	36
	48
	59
	71
	82
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	5
	11
	22
	32
	45
	53
	63
	73
	83
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	4
	10
	21
	30
	39
	49
	59
	66
	75
	84
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	4
	10
	20
	29
	38
	47
	55
	63
	71
	78
	85
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	3
	6
	13
	26
	36
	44
	52
	60
	68
	74
	80
	87
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	3
	6
	12
	18
	27
	36
	47
	58
	67
	73
	78
	83
	89
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	16
	3
	6
	10
	16
	22
	30
	39
	50
	61
	69
	74
	79
	84
	90
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	17
	3
	5
	7
	14
	21
	27
	33
	42
	53
	64
	71
	76
	81
	86
	92
	97
	100
	
	
	
	
	

	18
	3
	5
	7
	13
	19
	25
	31
	37
	46
	57
	65
	72
	78
	83
	88
	93
	98
	100
	
	
	
	

	19
	3
	5
	7
	11
	17
	23
	29
	35
	41
	52
	59
	66
	73
	79
	85
	90
	95
	98
	100
	
	
	

	20
	3
	5
	7
	10
	16
	22
	28
	33
	39
	45
	53
	62
	71
	78
	84
	89
	94
	96
	98
	100
	
	

	21
	3
	4
	6
	9
	15
	21
	27
	32
	37
	42
	48
	56
	65
	75
	83
	88
	93
	96
	98
	99
	100
	

	22
	2
	4
	6
	8
	14
	20
	25
	30
	35
	40
	46
	52
	60
	69
	79
	87
	92
	95
	97
	98
	99
	100


Таблица 2
Крупноблочные жилые здания

	Продолжительность
	Готовность на конец месяца нарастающим итогом( % сметной стоимости

	строительства( мес.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	2
	13
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	11
	63
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	10
	41
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	8
	34
	60
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	8
	27
	47
	70
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	7
	22
	39
	58
	76
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	6
	21
	36
	50
	64
	78
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	6
	15
	29
	42
	55
	68
	81
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	5
	12
	24
	36
	48
	59
	71
	83
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	4
	11
	21
	31
	41
	51
	61
	72
	83
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	4
	10
	21
	29
	38
	47
	56
	65
	75
	84
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	4
	9
	20
	28
	36
	44
	52
	60
	69
	77
	86
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	4
	9
	17
	25
	33
	42
	50
	58
	66
	74
	82
	90
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	4
	9
	16
	24
	32
	40
	48
	56
	63
	71
	79
	87
	93
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	

	16
	4
	8
	15
	22
	30
	38
	46
	53
	61
	68
	76
	83
	91
	95
	98
	100
	
	
	
	
	
	

	17
	4
	8
	14
	20
	28
	36
	44
	51
	59
	66
	73
	80
	88
	93
	96
	98
	100
	
	
	
	
	

	18
	3
	7
	13
	19
	26
	34
	42
	49
	58
	64
	71
	78
	86
	91
	94
	96
	98
	100
	
	
	
	

	19
	3
	7
	13
	18
	25
	33
	40
	48
	55
	62
	69
	76
	84
	89
	92
	94
	96
	98
	100
	
	
	

	20
	2
	6
	11
	17
	24
	31
	39
	46
	53
	60
	67
	74
	82
	87
	90
	93
	95
	97
	99
	100
	
	

	21
	2
	5
	10
	16
	23
	30
	37
	44
	51
	58
	65
	72
	80
	85
	89
	92
	94
	96
	98
	99
	100
	

	22
	2
	4
	9
	15
	22
	29
	36
	43
	50
	56
	63
	70
	77
	83
	87
	91
	93
	95
	97
	98
	99
	100


Таблица 3
Кирпичные жилые здания

	Продолжительность
	Готовность на конец месяца нарастающим итогом( % сметной стоимости

	строительства( мес.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	2
	29
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	18
	64
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	11
	39
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	10
	32
	56
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	9
	25
	41
	69
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	9
	24
	39
	60
	77
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	8
	21
	35
	48
	64
	80
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	7
	18
	30
	43
	56
	68
	81
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	7
	17
	28
	41
	52
	62
	72
	84
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	6
	15
	26
	36
	46
	55
	64
	74
	84
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	5
	12
	23
	32
	41
	50
	59
	68
	77
	87
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	4
	10
	20
	28
	36
	44
	52
	60
	68
	78
	88
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	4
	10
	19
	27
	35
	43
	51
	59
	64
	74
	81
	88
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	4
	10
	17
	24
	31
	38
	45
	52
	60
	67
	74
	82
	89
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	16
	4
	10
	16
	22
	28
	35
	42
	49
	56
	63
	70
	76
	83
	90
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	17
	4
	9
	14
	20
	26
	33
	40
	47
	54
	60
	67
	74
	80
	87
	92
	96
	100
	
	
	
	
	

	18
	3
	8
	13
	18
	24
	31
	37
	44
	51
	57
	64
	71
	78
	84
	89
	93
	97
	100
	
	
	
	

	19
	3
	7
	12
	17
	23
	30
	36
	43
	50
	56
	62
	68
	74
	80
	85
	90
	94
	97
	100
	
	
	

	20
	3
	7
	11
	15
	21
	28
	35
	42
	49
	55
	61
	66
	72
	78
	83
	98
	92
	95
	98
	100
	
	

	21
	2
	5
	9
	13
	19
	26
	33
	40
	47
	53
	59
	65
	71
	77
	82
	87
	90
	93
	96
	98
	100
	

	22
	2
	5
	8
	12
	18
	25
	32
	39
	46
	52
	58
	64
	70
	76
	81
	85
	88
	91
	94
	96
	98
	100


Таблица 4
Каркасно-панельные жилые здания

	Продолжительность
	Готовность на конец месяца нарастающим итогом( % сметной стоимости

	строительства( мес.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	6
	10
	26
	47
	68
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	9
	20
	39
	58
	73
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	7
	16
	32
	48
	63
	78
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	6
	15
	28
	41
	54
	67
	82
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	5
	14
	24
	36
	48
	59
	70
	81
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	5
	13
	23
	33
	43
	52
	62
	72
	82
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	5
	12
	21
	30
	39
	48
	57
	66
	75
	84
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	4
	9
	18
	28
	37
	46
	54
	62
	70
	78
	86
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	4
	9
	17
	26
	34
	42
	50
	57
	65
	73
	82
	88
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	4
	8
	16
	24
	32
	40
	47
	54
	62
	68
	76
	83
	90
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	

	16
	3
	7
	15
	23
	31
	38
	45
	52
	59
	65
	72
	78
	84
	92
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	17
	3
	6
	14
	22
	30
	37
	44
	50
	57
	63
	69
	76
	82
	89
	94
	97
	100
	
	
	
	
	

	18
	3
	6
	13
	20
	27
	34
	41
	48
	55
	61
	67
	74
	80
	86
	91
	95
	98
	100
	
	
	
	

	19
	3
	6
	12
	18
	25
	32
	39
	46
	53
	59
	65
	72
	78
	84
	89
	93
	96
	98
	100
	
	
	

	20
	2
	5
	11
	17
	24
	31
	38
	45
	52
	58
	64
	71
	77
	83
	88
	92
	95
	97
	99
	100
	
	

	21
	2
	5
	10
	16
	23
	30
	37
	44
	51
	56
	63
	70
	76
	82
	87
	91
	94
	96
	98
	99
	100
	

	22
	2
	5
	9
	15
	22
	29
	36
	43
	50
	57
	62
	69
	75
	81
	86
	90
	93
	95
	97
	98
	99
	100


Таблица 5
Монолитные жилые здания

	Продолжительность
	Готовность на конец месяца нарастающим итогом( % сметной стоимости

	строительства( мес.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	10
	6
	14
	25
	36
	48
	60
	72
	84
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	5
	12
	22
	33
	44
	55
	66
	77
	88
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	4
	11
	21
	31
	41
	51
	61
	71
	80
	89
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	4
	10
	20
	29
	38
	47
	56
	65
	75
	82
	90
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	3
	9
	19
	28
	36
	44
	52
	60
	68
	76
	83
	90
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	3
	9
	17
	25
	32
	40
	47
	55
	62
	69
	76
	84
	91
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	

	16
	3
	8
	15
	22
	29
	36
	43
	50
	57
	63
	70
	77
	85
	92
	97
	100
	
	
	
	
	
	

	17
	3
	8
	14
	21
	27
	33
	39
	46
	52
	69
	66
	72
	79
	86
	93
	97
	100
	
	
	
	
	

	18
	3
	7
	13
	20
	26
	32
	38
	44
	50
	56
	62
	68
	75
	81
	88
	94
	98
	100
	
	
	
	

	19
	3
	7
	12
	19
	25
	31
	36
	42
	48
	53
	59
	65
	72
	78
	85
	91
	95
	98
	100
	
	
	

	20
	3
	6
	11
	18
	24
	30
	35
	40
	46
	51
	57
	63
	70
	76
	82
	87
	92
	96
	98
	100
	
	

	21
	2
	5
	10
	17
	23
	28
	33
	38
	44
	49
	55
	61
	68
	74
	80
	85
	89
	93
	97
	99
	100
	

	22
	2
	5
	9
	15
	21
	26
	31
	36
	42
	47
	53
	59
	64
	72
	78
	83
	87
	91
	95
	97
	99
	100


Таблица 6
Объемноблочные жилые здания

	Продолжительность
	Готовность на конец месяца нарастающим итогом( % сметной стоимости

	строительства( мес.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2
	14
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	11
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	10
	36
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	9
	21
	51
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	

	6
	8
	14
	35
	64
	92
	100
	
	
	
	
	
	

	7
	7
	12
	20
	49
	79
	97
	100
	
	
	
	
	

	8
	6
	10
	18
	42
	61
	83
	97
	100
	
	
	
	

	9
	5
	9
	16
	32
	49
	66
	84
	97
	100
	
	
	

	10
	4
	8
	14
	29
	46
	64
	80
	95
	98
	100
	
	

	11
	4
	7
	13
	26
	43
	61
	76
	84
	94
	98
	100
	

	12
	3
	6
	12
	27
	40
	54
	68
	80
	88
	94
	98
	100


Таблица 7
Деревянные жилые здания

	Продолжительность
	Готовность на конец месяца нарастающим итогом( % сметной стоимости

	строительства( мес.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	36
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	28
	67
	100
	
	
	
	
	
	
	

	4
	16
	48
	82
	100
	
	
	
	
	
	

	5
	7
	36
	61
	84
	100
	
	
	
	
	

	6
	5
	31
	50
	69
	87
	100
	
	
	
	

	7
	5
	27
	43
	58
	73
	88
	100
	
	
	

	8
	5
	24
	38
	52
	66
	78
	92
	100
	
	

	9
	5
	18
	32
	44
	57
	69
	82
	93
	100
	

	10
	6
	16
	27
	39
	51
	62
	74
	86
	94
	100


Таблица 8
Объекты культурно-бытового здания

	Продолжительность
	Готовность на конец месяца нарастающим итогом( % сметной стоимости

	строительства( мес.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Дошкольные учреждения

	4
	9

10
	36

42
	79

92
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	8

9
	21

23
	46

53
	81

93
	100

100
	
	
	
	
	
	
	

	6
	7

8
	15

18
	32

38
	59

71
	81

94
	100

100
	
	
	
	
	
	

	7
	5

5
	11

12
	21

23
	47

51
	72

79
	81

98
	100

100
	
	
	
	
	

	8
	5

5
	8

10
	17

19
	28

30
	48

52
	75

82
	86

97
	100

100
	
	
	
	

	9
	4

5
	8

10
	14

17
	24

28
	35

42
	51

58
	71

81
	89

96
	100

100
	
	
	

	10
	4

4
	7

9
	13

16
	24

27
	38

42
	52

57
	66

73
	80

86
	96

98
	100

100
	
	

	11
	3

4
	6

8
	10

12
	17

18
	24

25
	33

35
	46

51
	61

70
	77

83
	89

94
	100

100
	

	12
	4

4
	7

8
	12

14
	18

22
	28

32
	40

44
	52

57
	67

72
	80

84
	91

93
	97

98
	100

100

	Общеобразовательные школы

	5
	4

5
	22

30
	42

57
	75

98
	100

100
	
	
	
	
	
	
	

	6
	4

5
	15

19
	32

44
	53

71
	72

92
	100

100
	
	
	
	
	
	

	7
	5

7
	11

15
	22

31
	41

57
	61

83
	82

98
	100

100
	
	
	
	
	

	8
	5

6
	10

12
	18

21
	28

35
	48

60
	72

87
	87

98
	100

100
	
	
	
	

	9
	4

5
	9

10
	16

21
	28

34
	39

48
	54

65
	77

89
	94

97
	100

100
	
	
	

	10
	4

4
	8

10
	14

18
	24

29
	35

40
	50

55
	67

84
	85

93
	94

97
	100

100
	
	

	11
	3

3
	7

9
	12

16
	19

23
	27

34
	38

47
	51

64
	65

81
	75

92
	79

97
	100

100
	

	12
	2

3
	5

6
	7

10
	11

15
	17

21
	25

33
	35

45
	45

57
	54

69
	64

81
	73

91
	100

100

	Поликлиники

	8
	5

8
	12

17
	25

30
	38

45
	55

63
	75

82
	90

94
	100

100
	
	
	
	

	9
	5

8
	10

14
	20

24
	35

39
	52

56
	68

72
	82

86
	92

96
	100

100
	
	
	

	10
	4

7
	10

14
	18

22
	30

34
	45

49
	60

64
	75

79
	85

89
	94

98
	100

100
	
	

	11
	3

6
	9

13
	16

20
	28

32
	40

44
	55

59
	67

71
	78

82
	88

92
	94

97
	100

100
	

	12
	2

5
	7

10
	15

18
	25

28
	37

40
	50

53
	62

65
	74

77
	83

86
	90

93
	95

98
	100

100

	Сельские медицинские учреждения

	3
	25

30
	71

78
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	20

25
	40

50
	70

80
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	15

20
	30

36
	52

58
	75

81
	100

100
	
	
	
	
	
	
	

	6
	10

14
	24

29
	38

45
	57

62
	78

83
	100

100
	
	
	
	
	
	

	7
	5

9
	15

19
	30

34
	46

50
	64

68
	84

88
	100

100
	
	
	
	
	

	8
	4

8
	8

12
	22

25
	35

38
	52

55
	72

75
	87

90
	100

100
	
	
	
	

	9
	3

6
	8

10
	13

15
	25

27
	40

42
	60

62
	78

80
	90

92
	100

100
	
	
	

	10
	3

6
	7

10
	12

15
	22

24
	32

34
	45

47
	62

64
	78

80
	90

92
	100

100
	
	

	11
	2

4
	6

7
	10

12
	17

19
	26

28
	37

39
	52

54
	68

70
	80

82
	92

94
	100

100
	


Таблица 9
Отраслевые показатели задела по объектам культурно-бытового назначения

	Средняя продолжительность строительства( мес.
	Готовность строительного задела
	Незавершенное строительство
	Завершенное строительство

	Дошкольные учреждения

	4
	52
56
	13
14
	12
11

	5
	48
55
	16
18
	17
15

	6
	46
52
	19
22
	23
20

	7
	46
50
	23
25
	27
25

	8
	45
50
	26
29
	32
28

	9
	45
49
	30
33
	37
34

	10
	44
48
	33
36
	42
39

	11
	44
48
	37
40
	46
43

	12
	44
48
	41
44
	51
48

	Школы

	5
	45
58
	16
19
	18
14

	6
	43
55
	18
23
	24
19

	7
	42
52
	21
26
	29
24

	8
	41
50
	24
29
	34
29

	9
	39
49
	26
33
	41
35

	10
	39
48
	29
36
	46
39

	11
	39
47
	32
39
	51
44

	Поликлиники

	8
	43
48
	25
28
	33
30

	9
	45
49
	30
33
	37
34

	10
	47
50
	35
38
	40
37

	11
	48
51
	40
43
	43
40

	12
	49
52
	45
48
	47
44

	Сельские медицинские учреждения

	3
	47
53
	8
9
	9
8

	4
	44
52
	11
13
	14
12

	5
	42
48
	14
16
	19
17

	6
	40
45
	17
19
	25
23

	7
	40
44
	20
22
	30
28

	8
	39
43
	23
25
	35
33

	9
	38
42
	26
28
	41
39

	10
	38
41
	29
31
	46
44

	11
	38
41
	32

34
	51
49


Таблица 10
Нормативные показатели задела по капитальным вложениям на инженерное оборудование микрорайонов( %

	Характеристика микрорайонов
	Норма задела
	Водо​снабже​ние
	Канали​зация
	Тепло​снабже​ние
	Газо​снабже​ние
	Электро​снабже​ние
	Слабо​точная сеть
	Водо​стоки
	Дороги
	Инж. оборудо​вание

	Общая площадь 205 тыс. м2( площадь застройки 49 га( средняя этажность 5
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	40,5
	45,5
	29
	37,8
	40,2
	20,0
	-
	29,0
	32,6

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,1
	1,0
	1,3
	1,1
	1,1
	1,5
	-
	1,3
	1,2

	
	4,5
	1,6
	1,5
	1,9
	1,7
	1,6
	2,2
	-
	1,9
	1,8

	
	6,0
	2,1
	1,9
	2,5
	2,2
	2,1
	2,9
	-
	2,5
	2,4

	
	7,5
	2,7
	2,5
	3,2
	2,8
	2,7
	3,6
	-
	3,2
	3,1

	
	9,0
	3,3
	3,0
	3,9
	3,5
	3,3
	4,4
	-
	3,9
	3,7

	
	10,5
	3,9
	3,5
	4,5
	4,1
	4,1
	5,1
	-
	4,6
	4,3

	
	12,0
	4,5
	4,0
	5,1
	4,7
	4,6
	5,8
	-
	5,3
	4,9

	
	13,5
	5,1
	4,5
	5,7
	5,3
	5,1
	6,5
	-
	6,0
	5,5

	Общая площадь 107 тыс. м2( площадь застройки 20 га( средняя этажность 5,6
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	52,3
	40,4
	50,3
	51,9
	31,0
	28,0
	51,5
	20,1
	39,7

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,6
	2,0
	1,7
	1,6
	2,3
	2,4
	1,6
	2,7
	2,0

	
	4,5
	2,4
	3,0
	2,5
	2,4
	3,5
	3,6
	2,4
	4,0
	3,0

	
	6,0
	3,2
	4,0
	3,3
	3,2
	4,6
	4,8
	3,2
	5,3
	4,0

	
	7,5
	4,0
	5,0
	4,1
	4,0
	5,8
	6,0
	4,0
	6,7
	5,0

	
	9,0
	4,8
	6,0
	5,0
	4,8
	6,9
	7,2
	4,9
	8,0
	6,0

	
	10,5
	5,6
	7,0
	5,8
	5,6
	8,0
	8,4
	5,7
	9,3
	7,0

	
	12,0
	6,4
	8,0
	6,7
	6,4
	9,1
	9,6
	6,6
	10,6
	8,0

	
	13,5
	7,2
	9,0
	7,5
	7,2
	10,2
	10,8
	7,4
	11,9
	9,0

	Общая площадь 117 тыс. м2( площадь застройки 32 га( средняя этажность 5,7
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	45,3
	40,5
	30,4
	44,5
	32,2
	20,2
	-
	19,3
	33,7

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,7
	1,8
	2,1
	1,7
	2,1
	2,4
	-
	2,4
	2,0

	
	4,5
	2,5
	2,7
	3,2
	2,5
	3,1
	3,6
	-
	3,7
	3,0

	
	6,0
	3,2
	3,5
	4,1
	3,3
	4,0
	4,7
	-
	4,7
	3,9

	
	7,5
	4,2
	4,6
	5,4
	4,3
	5,2
	6,1
	-
	6,2
	5,1

	
	9,0
	5,0
	5,4
	6,3
	5,0
	6,2
	7,3
	-
	7,3
	6,0

	
	10,5
	5,7
	6,2
	7,3
	5,8
	7,2
	8,5
	-
	8,6
	7,0

	
	12,0
	6,4
	7,0
	8,3
	6,6
	8,2
	9,7
	-
	9,9
	8,0

	
	13,5
	7,1
	7,8
	9,3
	7,4
	9,2
	10,9
	-
	11,2
	9,0

	Общая площадь 95 тыс. м2( площадь застройки 21 га( средняя этажность 5,7
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	66,9
	36,6
	35,2
	-**
	23,1
	42,7
	24,9
	30,73
	35,1

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,3
	2,4
	2,5
	-
	3,0
	2,2
	2,9
	2,7
	2,5

	
	4,5
	1,9
	3,7
	3,8
	-
	4,5
	3,4
	4,4
	4,1
	3,8

	
	6,0
	2,5
	4,9
	5,0
	-
	5,9
	4,4
	5,8
	5,3
	5,0

	
	7,5
	3,3
	6,3
	6,5
	-
	7,7
	5,7
	7,5
	6,9
	6,5

	
	9,0
	4,1
	7,9
	8,1
	-
	9,6
	7,2
	9,4
	8,7
	8,1

	
	10,5
	4,9
	9,2
	9,6
	-
	11,4
	8,5
	10,0
	10,1
	9,6

	
	12,0
	5,7
	10,5
	11(1
	-
	13,2
	9,8
	11,5
	11,5
	11,1

	
	13,5
	6,6
	11,8
	12,6
	-
	15,0
	11,1
	13,0
	12,9
	12,6

	Общая площадь 188(2 тыс. м2( площадь застройки 33 га( средняя этажность 6,5
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	35,2
	33,4
	46,4
	27,3
	36,0
	39,8
	15,7
	17,3
	31,0

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,5
	1,6
	1,3
	1,7
	1,5
	1,4
	2,0
	1,9
	1,6

	
	4,5
	2,3
	2,3
	1,9
	2,6
	2,3
	2,1
	3,0
	2,9
	2,4

	
	6,0
	3,0
	3,1
	2,5
	3,4
	3,0
	2,8
	4,0
	3,9
	3,2

	
	7,5
	3,8
	3,9
	3,1
	4,3
	3,7
	3,5
	4,9
	4,8
	4,0

	
	9,0
	4,6
	4,7
	3,8
	5,1
	4,5
	4,2
	5,9
	5,8
	4,9

	
	10,5
	5,4
	5,5
	4,5
	5,9
	6,3
	4,9
	6,0
	6,8
	5,7

	
	12,0
	6,2
	6,3
	5,2
	6,7
	7,1
	5,6
	7,0
	7,8
	6,6

	
	13,5
	7,0
	7,1
	5,9
	7,5
	7,9
	6,3
	8,0
	8,8
	7,4

	Общая площадь 57 тыс. м2( площадь застройки 11 га( средняя этажность 6,6
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	8,0
	10,8
	68,5
	10,9
	25,4
	3,7
	-***
	14,9
	25,9

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	5,4
	5,2
	1,9
	5,2
	4,4
	5,7
	-
	5,0
	4,4

	
	4,5
	7,7
	7,4
	2,6
	7,4
	6,2
	8,0
	-
	7,1
	6,2

	
	6,0
	10,2
	9,9
	3,5
	9,9
	8,3
	10,7
	-
	9,5
	8,2

	
	7,5
	13,1
	12,7
	4,5
	12,7
	10,7
	13,8
	-
	12,2
	10,6

	
	9,0
	15,3
	14,9
	5,3
	14,9
	12,4
	16,1
	-
	14,2
	12,4

	
	10,5
	17,7
	17,1
	6,1
	17,1
	11,9
	18,4
	-
	15,9
	14,6

	
	12,0
	20,2
	19,3
	6,9
	19,3
	13,1
	20,7
	-
	18,1
	16,8

	
	13,5
	22,7
	21,5
	7,7
	21,5
	14,3
	23,0
	-
	20,3
	19,0

	Общая площадь 117 тыс. м2( площадь застройки 19 га( средняя этажность 7,5
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	58,4
	63,9
	28,6
	29,2
	24,0
	6,5
	6,0
	16,9
	38,9

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,3
	1,0
	2,0
	2,2
	2,1
	2,6
	2,6
	2,2
	1,7

	
	4,5
	1,9
	1,5
	3,0
	3,2
	3,2
	3,9
	3,9
	3,5
	2,5

	
	6,0
	2,6
	2,0
	4,0
	4,3
	4,2
	5,2
	5,2
	4,6
	3,4

	
	7,5
	3,1
	2,4
	4,8
	5,2
	5,1
	6,2
	6,2
	5,5
	4,1

	
	9,0
	3,9
	3,0
	6,0
	6,3
	6,3
	7,8
	7,8
	6,9
	5,1

	
	10,5
	4,6
	3,5
	7,0
	7,4
	7,4
	9,2
	9,2
	8,0
	6,0

	
	12,0
	5,4
	4,1
	8,0
	8,5
	8,5
	10,6
	10,6
	9,1
	6,9

	
	13,5
	6,1
	4,6
	9,0
	9,6
	9,6
	12,0
	12,0
	10,2
	7,8

	Общая площадь 189 тыс. м2( площадь застройки 29 га( средняя этажность 7,5
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	25,4
	20,1
	25,6
	28,5
	28,3
	18,0
	26,9
	21,6
	24,0

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,4
	1,5
	1,4
	1,4
	1,4
	1,6
	1,4
	1,5
	1,5

	
	4,5
	2,1
	2,3
	2,1
	2,0
	2,0
	2,3
	2,1
	2,2
	2,2

	
	6,0
	2,9
	3,1
	2,9
	2,8
	2,8
	3,2
	2,8
	3,0
	2,9

	
	7,5
	3,6
	3,8
	3,5
	3,4
	3,4
	3,9
	3,7
	3,7
	3,6

	
	9,0
	4,4
	4,7
	4,4
	4,2
	4,2
	4,8
	4,3
	4,6
	4,5

	
	10,5
	5,2
	5,6
	5,3
	5,0
	5,0
	5,7
	5,0
	5,4
	5,3

	
	12,0
	6,0
	6,4
	6,2
	5,8
	5,8
	6,6
	5,7
	6,2
	6,1

	
	13,5
	6,8
	7,3
	7,1
	6,6
	6,6
	7,5
	6,4
	7,0
	6,9

	Общая площадь 124 тыс. м2( площадь застройки 24 га( средняя этажность 7,9
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	56,1
	18,0
	17,8
	-
	23,6
	27,0
	46,7
	24,0
	28,5

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,2
	2,3
	2,3
	-
	2,1
	2,0
	1,5
	2,1
	2,0

	
	4,5
	1,8
	3,4
	3,4
	-
	3,2
	3,0
	2,2
	3,2
	3,0

	
	6,0
	2,4
	4,6
	4,6
	-
	4,2
	4,1
	3,0
	4,2
	4,0

	
	7,5
	3,1
	5,9
	5,9
	-
	5,5
	5,2
	3,8
	5,4
	5,1

	
	9,0
	3,7
	6,8
	6,9
	-
	6,4
	6,1
	4,4
	6,3
	6,0

	
	10,5
	4,3
	7,9
	7,9
	-
	7,5
	7,1
	5,1
	7,4
	7,0

	
	12,0
	4,9
	9,0
	9,0
	-
	8,6
	8,1
	5,8
	8,5
	8,0

	
	13,5
	5,5
	10,1
	10,1
	-
	9,7
	9,1
	6,5
	9,8
	9,0

	Общая площадь 175 тыс. м2( площадь застройки 36 га( средняя этажность 8
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	45,7
	35,0
	29,8
	-
	36,6
	31,0
	49,0
	26,8
	33,0

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,1
	1,4
	1,5
	-
	1,3
	1,4
	1,1
	1,5
	1,4

	
	4,5
	1,7
	2,0
	2,2
	-
	2,0
	2,2
	1,6
	2,3
	2,1

	
	6,0
	2,3
	2,7
	2,9
	-
	2,6
	2,9
	2,1
	3,1
	2,8

	
	7,5
	2,9
	3,4
	3,7
	-
	3,3
	3,6
	2,7
	3,9
	3,5

	
	9,0
	3,4
	4,1
	4,4
	-
	4,0
	4,3
	3,2
	4,6
	4,2

	
	10,5
	3,9
	4,7
	5,1
	-
	4,6
	5,0
	3,7
	5,4
	4,8

	
	12,0
	4,4
	5,3
	5,8
	-
	5,2
	5,7
	4,2
	2,6
	5,4

	
	13,5
	4,9
	5,9
	6,5
	-
	5,8
	6,4
	4,7
	7,1
	6,0

	Общая площадь 157 тыс. м2( площадь застройки 25 га( средняя этажность 8,1
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	37,1
	38,8
	41,4
	43,3
	30,6
	20,0
	24,0
	16,1
	33,4

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,3
	1,3
	1,2
	1,1
	1,5
	1,7
	1,6
	1,8
	1,4

	
	4,5
	2,0
	1,9
	1,8
	1,6
	2,2
	2,5
	2,4
	2,6
	2,1

	
	6,0
	2,7
	2,7
	2,5
	2,2
	3,0
	3,5
	3,3
	3,6
	2,9

	
	7,5
	3,3
	3,2
	3,1
	2,7
	3,7
	4,2
	4,0
	4,4
	3,5

	
	9,0
	3,9
	3,8
	3,7
	3,2
	4,3
	5,0
	4,8
	5,2
	4,2

	
	10,5
	4,6
	4,4
	4,3
	3,7
	5,0
	5,8
	5,6
	6,0
	4,9

	
	12,0
	5,3
	5,0
	4,9
	4,2
	5,7
	6,6
	6,4
	6,8
	5,6

	
	13,5
	6,0
	5,6
	5,5
	4,7
	6,4
	7,4
	7,2
	7,6
	6,3

	Общая площадь 96 тыс. м2( площадь застройки 16 га( средняя этажность 8,2
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	63,8
	24,2
	20,9
	-
	28,2
	16,9
	30,6
	18,3
	25,3

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,3
	2,8
	2,9
	-
	2,7
	3,1
	2,6
	3,0
	2,8

	
	4,5
	2,0
	4,2
	4,4
	-
	4,0
	4,6
	3,9
	4,5
	4,2

	
	6,0
	2,8
	5,8
	6,1
	-
	5,5
	6,4
	5,3
	6,3
	5,7

	
	7,5
	3,3
	6,9
	7,2
	-
	6,5
	7,6
	6,3
	7,4
	6,8

	
	9,0
	4,0
	8,4
	8,8
	-
	8,0
	9,2
	7,7
	9,1
	8,3

	
	10,5
	4,8
	9,9
	10,4
	-
	9,5
	10,8
	9,1
	10,8
	9,8

	
	12,0
	5,5
	11,4
	12,0
	-
	11,0
	12,4
	10,5
	12,5
	11,3

	
	13,5
	6,3
	12,9
	13,6
	-
	12,5
	14,0
	11,9
	14,2
	12,8

	Общая площадь 74 тыс. м2( площадь застройки 12 га( средняя этажность 8,3
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	61,4
	43,7
	21,1
	-
	23,4
	26,8
	42,8
	30,8
	31,6

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,9
	2,8
	3,9
	-
	3,8
	3,7
	2,9
	3,5
	3,4

	
	4,5
	3,0
	4,3
	6,1
	-
	5,9
	5,6
	4,4
	5,3
	5,3

	
	6,0
	3,9
	5,6
	7,9
	-
	7,7
	7,3
	5,7
	6,9
	6,8

	
	7,5
	4,8
	7,1
	9,9
	-
	9,6
	9,2
	7,2
	8,6
	8,6

	
	9,0
	5,5
	8,6
	11,9
	-
	10,9
	10,5
	8,2
	9,9
	9,8

	
	10,5
	6,4
	10,1
	13,9
	-
	13,4
	13,0
	10,2
	12,0
	12,2

	
	12,0
	7,3
	11,6
	16,0
	-
	15,3
	14,9
	11,7
	13,7
	14,0

	
	13,5
	8,2
	13,1
	18,0
	-
	17,2
	16,8
	13,2
	15,4
	15,8

	Общая площадь 168(3 тыс. м2( площадь застройки 26(8 га( средняя этажность 8,3
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	43,6
	22,7
	48,1
	-
	36,1
	27,2
	23,7
	17,0
	30,9

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,5
	2,0
	1,4
	2,6
	1,7
	1,9
	2,0
	2,2
	1,8

	
	4,5
	2,2
	3,0
	2,0
	3,9
	2,5
	2,9
	3,0
	3,3
	2,7

	
	6,0
	3,0
	4,0
	2,7
	6,2
	3,3
	3,8
	4,0
	4,3
	3,6

	
	7,5
	3,7
	5,0
	3,4
	6,5
	4,2
	4,8
	5,0
	5,4
	4,5

	
	9,0
	4,4
	6,0
	4,1
	7,9
	5,0
	5,7
	6,0
	6,5
	5,4

	
	10,5
	5,1
	7,0
	4,8
	9,3
	5,8
	6,7
	7,0
	7,6
	6,3

	
	12,0
	5,8
	8,0
	5,5
	10,7
	6,6
	7,7
	8,0
	8,7
	7,2

	
	13,5
	6,5
	9,0
	6,2
	12,1
	7,4
	8,7
	9,0
	9,8
	8,1

	Общая площадь 183 тыс. м2( площадь застройки 37 га( средняя этажность 8,5
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	43,0
	51,5
	37,0
	-
	28,5
	38,6
	20,1
	20,1
	34,3

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,1
	1,0
	1,2
	-
	1,4
	1,2
	1,2
	1,5
	1,2

	
	4,5
	1,6
	1,4
	1,8
	-
	2,1
	1,8
	1,9
	2,3
	1,9

	
	6,0
	2,2
	1,9
	2,4
	-
	2,8
	2,4
	2,5
	3,1
	2,5

	
	7,5
	2,7
	2,3
	3,0
	-
	3,5
	2,9
	3,1
	3,8
	3,1

	
	9,0
	3,2
	2,7
	3,5
	-
	4,1
	3,4
	3,6
	4,4
	3,7

	
	10,5
	3,7
	3,1
	4,1
	-
	4,8
	4,0
	4,2
	5,2
	4,4

	
	12,0
	4,2
	3,5
	4,7
	-
	5,5
	4,6
	4,8
	6,0
	5,1

	
	13,5
	4,7
	3,9
	5,3
	-
	6,2
	5,2
	5,4
	6,8
	5,8

	Общая площадь 130(1 тыс. м2( площадь застройки 33(2 га( средняя этажность 9,1
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	46,3
	32,2
	34,4
	31,2
	30,0
	28,1
	29,6
	19,0
	29,4

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,2
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,6
	1,4

	
	4,5
	1,8
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,4
	2,1

	
	6,0
	2,4
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	3,2
	2,8

	
	7,5
	3,0
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	4,0
	3,5

	
	9,0
	3,6
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,8
	4,2

	
	10,5
	4,2
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	5,6
	4,9

	
	12,0
	4,8
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	6,4
	5,6

	
	13,5
	5,4
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	7,2
	6,3

	Общая площадь 138(2 тыс. м2( площадь застройки 18(9 га( средняя этажность 9,0
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	36,0
	25,8
	31,4
	-
	29,2
	28,4
	30,9
	7,5
	21,8

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,9
	2,2
	2,0
	-
	2,1
	2,1
	2,0
	2,7
	2,3

	
	4,5
	2,9
	3,3
	3,1
	-
	3,2
	3,2
	3,1
	4,1
	3,5

	
	6,0
	3,8
	4,4
	4,1
	-
	4,2
	4,3
	4,1
	5,5
	4,6

	
	7,5
	4,7
	5,5
	5,0
	-
	5,2
	5,3
	5,1
	6,8
	5,8

	
	9,0
	5,7
	6,6
	6,1
	-
	6,3
	6,4
	6,2
	8,3
	7,0

	
	10,5
	6,7
	7,7
	7,2
	-
	7,4
	7,5
	7,3
	9,8
	8,2

	
	12,0
	7,7
	8,8
	8,3
	-
	8,5
	8,6
	8,4
	11,3
	9,4

	
	13,5
	8,7
	9,9
	9,4
	-
	9,6
	9,7
	9,5
	12,8
	10,6

	Общая площадь 243(4 тыс. м2( площадь застройки 34(2 га( средняя этажность 9,2
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	40,2
	30,5
	41,6
	16,8
	30,0
	22,9
	18,7
	11,0
	27,1

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,0
	1,2
	1,0
	1,4
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5
	1,2

	
	4,5
	1,5
	1,8
	1,5
	2,1
	1,8
	2,0
	2,1
	2,3
	1,9

	
	6,0
	2,0
	2,4
	2,0
	2,8
	2,4
	2,6
	2,8
	3,0
	2,5

	
	7,5
	2,6
	3,0
	2,5
	3,6
	3,0
	3,3
	3,5
	3,8
	3,1

	
	9,0
	3,1
	3,6
	3,0
	4,3
	3,6
	4,0
	4,2
	4,6
	3,7

	
	10,5
	4,6
	4,2
	3,5
	5,0
	4,2
	4,7
	4,9
	5,4
	4,3

	
	12,0
	5,1
	4,8
	4,0
	5,7
	4,8
	5,4
	5,6
	6,2
	4,9

	
	13,5
	5,6
	5,4
	4,5
	6,4
	5,4
	6,1
	6,3
	7,0
	5,5

	Общая площадь 114(5 тыс. м2( площадь застройки 15(6 га( средняя этажность 9,3
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	43,1
	24,2
	32,3
	24,8
	24,5
	20,2
	29,6
	12,0
	25,8

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	2,2
	2,9
	2,6
	2,9
	2,9
	3,1
	2,7
	3,4
	2,8

	
	4,5
	3,3
	4,4
	3,9
	4,3
	4,4
	4,6
	4,1
	5,1
	4,3

	
	6,0
	4,4
	5,8
	5,2
	5,8
	5,8
	6,1
	5,4
	6,8
	5,7

	
	7,5
	5,5
	7,3
	6,5
	7,2
	7,2
	7,7
	6,7
	8,5
	7,1

	
	9,0
	6,5
	8,7
	7,8
	8,6
	8,7
	9,2
	8,1
	10,1
	8,5

	
	10,5
	7,6
	10,2
	9,1
	10,0
	10,2
	10,7
	9,5
	11,8
	10,0

	
	12,0
	8,7
	11,7
	10,4
	11,4
	11,7
	12,2
	10,9
	13,5
	11,5

	
	13,5
	9,8
	13,2
	11,7
	12,8
	13,2
	13,7
	12,3
	15,2
	13,0

	Общая площадь 159(1 тыс. м2( площадь застройки 23(9 га( средняя этажность 9,7
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	35,2
	25,3
	30,6
	-
	28,5
	27,8
	29,7
	6,0
	19,7

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,7
	1,9
	1,8
	-
	1,8
	1,9
	1,8
	2,4
	2,1

	
	4,5
	2,5
	2,9
	2,7
	-
	2,8
	2,8
	2,7
	3,6
	3,1

	
	6,0
	3,3
	3,9
	3,6
	-
	3,7
	3,7
	3,6
	4,9
	4,2

	
	7,5
	4,2
	4,8
	4,5
	-
	4,6
	4,6
	4,5
	6,1
	5,2

	
	9,0
	5,0
	5,8
	5,4
	-
	5,5
	5,6
	5,4
	7,3
	6,2

	
	10,5
	5,8
	6,8
	6,3
	-
	6,4
	6,6
	6,3
	8,5
	7,2

	
	12,0
	6,6
	7,8
	7,2
	-
	7,3
	7,6
	7,2
	9,7
	8,2

	
	13,5
	7,4
	8,8
	8,1
	-
	8,2
	8,6
	8,1
	10,9
	9,2

	Общая площадь 141 тыс. м2( площадь застройки 22 га( средняя этажность 10
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	40,4
	74,1
	38,2
	15,9
	23,8
	9,5
	9,9
	16,7
	39,5

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,4
	0,6
	1,4
	2,0
	1,8
	2,1
	2,1
	1,9
	1,4

	
	4,5
	2,0
	0,9
	2,1
	2,9
	2,5
	3,1
	3,1
	2,9
	2,1

	
	6,0
	2,7
	1,2
	2,8
	3,8
	3,5
	4,1
	4,1
	3,8
	2,8

	
	7,5
	3,5
	1,5
	3,6
	4,9
	4,5
	5,3
	5,3
	4,9
	3,6

	
	9,0
	4,2
	1,8
	4,4
	6,0
	5,5
	6,5
	6,4
	6,0
	4,3

	
	10,5
	4,9
	2,1
	5,1
	6,9
	6,5
	7,7
	7,4
	6,9
	5,0

	
	12,0
	5,6
	2,4
	5,8
	7,8
	7,5
	8,9
	8,4
	7,8
	5,7

	
	13,5
	6,3
	2,7
	6,5
	8,7
	8,5
	10,1
	9,4
	8,7
	6,4

	Общая площадь 94(4 тыс. м2( площадь застройки 12 га( средняя этажность 11,4
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	41,2
	30,6
	40,2
	-
	28,8
	30,3
	25,2
	22,1
	31,2

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	2,6
	3,0
	2,6
	-
	3,0
	3,0
	3,2
	3,4
	3,0

	
	4,5
	3,9
	4,5
	3,9
	-
	4,5
	4,5
	4,8
	5,1
	4,5

	
	6,0
	5,2
	6,0
	5,2
	-
	6,0
	6,0
	6,4
	6,8
	6,0

	
	7,5
	6,5
	7,5
	6,5
	-
	7,5
	7,5
	8,0
	8,6
	7,5

	
	9,0
	7,8
	9,0
	7,8
	-
	9,0
	9,0
	9,6
	10,2
	9,0

	
	10,5
	9,1
	10,5
	9,1
	-
	10,5
	10,5
	11,2
	11,9
	10,5

	
	12,0
	10,4
	12,0
	10,4
	-
	12,0
	12,0
	12,8
	13,6
	12,0

	
	13,5
	11,7
	13,5
	11,7
	-
	13,5
	13,5
	14,4
	15,3
	13,5

	Общая площадь 78 тыс. м2( площадь застройки 9 га( средняя этажность 11,6
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	46,2
	35,5
	52,1
	-
	35,5
	33,4
	20,4
	17,1
	30,8

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	3,0
	3,6
	2,8
	-
	3,6
	3,8
	4,6
	4,8
	4,0

	
	4,5
	4,5
	5,4
	4,2
	-
	5,4
	5,7
	6,9
	7,2
	6,0

	
	6,0
	6,0
	7,2
	5,6
	-
	7,2
	7,6
	9,2
	9,6
	8,0

	
	7,5
	7,5
	9,0
	7,0
	-
	9,0
	9,5
	11,5
	12,0
	10,0

	
	9,0
	9,0
	10,8
	8,4
	-
	10,8
	11,4
	13,8
	14,4
	12,0

	
	10,5
	10,5
	12,6
	9,0
	-
	12,6
	13,3
	16,1
	16,4
	14,0

	
	12,0
	12,0
	14,4
	9,6
	-
	14,4
	15,2
	18,4
	18,6
	16,0

	
	13,5
	13,5
	16,2
	10,2
	-
	16,2
	17,1
	20,7
	21,0
	18,0

	Общая площадь 129 тыс. м2( площадь застройки 15 га( средняя этажность 11,6
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	43,6
	19,3
	47,2
	-
	47,3
	30,2
	23,7
	15,4
	37,9

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,8
	2,6
	1,8
	-
	1,8
	2,2
	2,4
	2,8
	2,0

	
	4,5
	2,7
	3,9
	2,7
	-
	2,7
	3,3
	3,6
	4,2
	3,1

	
	6,0
	3,6
	5,2
	3,6
	-
	3,6
	4,4
	4,8
	5,6
	4,1

	
	7,5
	4,5
	6,5
	4,5
	-
	4,5
	5,5
	6,0
	7,0
	5,1

	
	9,0
	5,4
	7,8
	5,4
	-
	5,4
	6,6
	7,2
	8,4
	6,1

	
	10,5
	6,3
	9,1
	6,3
	-
	6,3
	7,7
	8,4
	9,8
	7,1

	
	12,0
	7,2
	10,4
	7,2
	-
	7,2
	8,8
	9,6
	11,2
	8,1

	
	13,5
	8,1
	11,7
	8,1
	-
	8,1
	9,9
	10,8
	12,6
	9,1

	Общая площадь 54 тыс. м2( площадь застройки 8 га( средняя этажность 12,0
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	41,5
	32,2
	59,5
	-
	25,6
	32,0
	19,4
	23,0
	29,6

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	4,6
	5,4
	3,2
	-
	6,0
	5,4
	6,4
	6,2
	5,6

	
	4,5
	6,9
	3,1
	4,8
	-
	9,0
	8,1
	9,6
	9,3
	8,4

	
	6,0
	9,2
	10,8
	6,4
	-
	12,0
	10,8
	12,8
	12,4
	11,2

	
	7,5
	11,5
	13,5
	8,0
	-
	15,0
	13,5
	16,0
	15,5
	14,0

	
	9,0
	13,8
	16,2
	9,6
	-
	18,0
	16,2
	19,2
	18,6
	16,8

	
	10,5
	16,1
	18,9
	11,2
	-
	21,0
	18,9
	22,4
	21,7
	19,6

	
	12,0
	18,4
	21,6
	12,8
	-
	24,0
	21,6
	25,6
	24,8
	22,4

	
	13,5
	20,7
	24,3
	14,4
	-
	27,0
	24,3
	28,8
	27,9
	25,2

	Общая площадь 352(4 тыс. м2( площадь застройки 43(2 га( средняя этажность 12,1
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	27,7
	34,7
	46,4
	-
	23,4
	20,0
	11,1
	16,7
	25,9

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	0,8
	0,7
	0,5
	1,0
	0,8
	0,8
	0,9
	0,9
	0,8

	
	4,5
	1,1
	1,0
	0,8
	1,6
	1,2
	1,3
	1,4
	1,3
	1,2

	
	6,0
	1,5
	1,4
	1,1
	2,1
	1,6
	1,7
	1,9
	1,7
	1,6

	
	7,5
	1,9
	1,7
	1,4
	2,6
	2,0
	2,1
	2,3
	2,2
	1,9

	
	9,0
	2,3
	2,1
	1,7
	3,1
	2,4
	2,5
	2,8
	2,6
	2,3

	
	10,5
	2,7
	2,5
	2,0
	3,6
	2,8
	2,9
	3,3
	3,0
	2,7

	
	12,0
	3,1
	2,9
	2,3
	4,1
	3,2
	3,3
	3,8
	3,4
	3,1

	
	13,5
	3,5
	3,3
	2,6
	4,6
	3,6
	3,7
	4,3
	3,8
	3,5

	Общая площадь 76 тыс. м2( площадь застройки 12(5 га( средняя этажность 12,5
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	32,2
	20,8
	43,2
	-
	24,0
	36,1
	24,1
	18,9
	29,4

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	3,8
	4,4
	3,2
	-
	4,2
	3,6
	4,2
	4,6
	3,9

	
	4,5
	5,7
	6,6
	4,8
	-
	6,3
	5,4
	6,3
	6,9
	5,9

	
	6,0
	7,6
	8,8
	6,4
	-
	8,4
	7,2
	8,4
	9,2
	7,8

	
	7,5
	9,5
	11,0
	8,0
	-
	10,5
	9,0
	10,5
	11,5
	9,8

	
	9,0
	11,4
	13,2
	9,6
	-
	12,6
	10,8
	12,6
	13,8
	11,8

	
	10,5
	13,3
	15,4
	11,2
	-
	14,7
	12,6
	14,7
	16,1
	13,8

	
	12,0
	15,2
	17,6
	12,8
	-
	16,8
	14,4
	16,8
	18,4
	15,8

	
	13,5
	17,1
	19,8
	14,4
	-
	18,9
	16,2
	18,9
	20,7
	17,8

	Общая площадь 112 тыс. м2( площадь застройки 15 га( средняя этажность 12,5
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	32,5
	33,4
	21,0
	-
	36,0
	39,8
	15,6
	17,0
	23,7

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	2,6
	2,6
	3,2
	-
	2,6
	2,6
	3,4
	3,2
	3,0

	
	4,5
	3,9
	3,9
	4,8
	-
	3,9
	3,9
	5,1
	4,8
	4,5

	
	6,0
	5,2
	5,2
	6,4
	-
	5,2
	5,2
	6,8
	6,4
	6,0

	
	7,5
	6,5
	6,5
	8,0
	-
	6,5
	6,5
	8,5
	8,0
	7,5

	
	9,0
	7,8
	7,8
	9,6
	-
	7,8
	7,8
	10,2
	9,6
	9,0

	
	10,5
	9,1
	9,1
	11,2
	-
	9,1
	9,1
	11,9
	11,2
	10,5

	
	12,0
	14,3
	10,4
	12,8
	-
	10,6
	10,7
	13,6
	12,8
	12,0

	
	13,5
	11,7
	11,7
	14,4
	-
	11,7
	11,7
	15,3
	14,4
	13,5

	Общая площадь 102 тыс. м2( площадь застройки 19 га( средняя этажность 12,8
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	31,9
	26,8
	32,3
	-
	31,4
	30,4
	31,8
	21,7
	30,0

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	2,8
	3,0
	2,8
	-
	2,8
	3,0
	2,8
	3,2
	3,0

	
	4,5
	4,2
	4,5
	4,2
	-
	4,2
	4,5
	4,2
	4,8
	4,5

	
	6,0
	5,6
	6,0
	5,6
	-
	5,6
	6,0
	5,6
	6,4
	6,0

	
	7,5
	7,0
	7,5
	7,0
	-
	7,0
	7,5
	7,0
	8,0
	7,5

	
	9,0
	8,4
	9,0
	8,4
	-
	8,4
	9,0
	8,4
	9,6
	9,0

	
	10,5
	9,8
	10,5
	9,8
	-
	9,8
	10,5
	9,8
	11,2
	10,5

	
	12,0
	11,5
	12,0
	11,2
	-
	11,2
	12,0
	11,2
	12,8
	12,0

	
	13,5
	12,6
	13,5
	12,6
	-
	12,6
	13,5
	12,6
	14,4
	13,5

	Общая площадь 143(8 тыс. м2( площадь застройки 15(4 га( средняя этажность 14,2
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	36,8
	31,5
	40,8
	-
	42,1
	22,7
	17,1
	15,3
	30,6

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	2,0
	2,2
	1,8
	-
	1,8
	2,4
	2,6
	2,6
	2,2

	
	4,5
	3,0
	3,3
	2,7
	-
	2,7
	3,6
	3,9
	3,9
	3,3

	
	6,0
	4,0
	4,4
	3,6
	-
	3,6
	4,6
	5,2
	5,2
	4,4

	
	7,5
	5,0
	5,5
	4,5
	-
	4,5
	6,0
	6,5
	6,5
	5,5

	
	9,0
	6,0
	6,6
	5,4
	-
	5,4
	7,2
	7,8
	7,8
	6,6

	
	10,5
	7,0
	7,7
	6,3
	-
	6,3
	8,4
	9,1
	9,1
	7,7

	
	12,0
	8,0
	8,8
	7,2
	-
	7,2
	9,6
	10,7
	10,4
	8,8

	
	13,5
	9,0
	9,9
	8,1
	-
	8,1
	10,8
	11,7
	11,7
	9,9

	Общая площадь 126(8 тыс. м2( площадь застройки 16(3 га( средняя этажность 14,3
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	42,0
	26,8
	34,2
	-
	33,2
	24,9
	25,8
	21,2
	29,8

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,8
	2,2
	2,0
	-
	2,0
	2,4
	2,4
	2,4
	2,2

	
	4,5
	2,7
	3,3
	3,0
	-
	3,0
	3,6
	3,6
	3,6
	3,3

	
	6,0
	3,6
	4,4
	4,0
	-
	4,0
	4,8
	4,8
	4,8
	4,4

	
	7,5
	4,5
	5,5
	5,0
	-
	5,0
	6,0
	6,0
	6,0
	5,5

	
	9,0
	5,4
	6,6
	6,0
	-
	6,0
	7,2
	7,2
	7,2
	6,6

	
	10,5
	6,3
	7,7
	7,0
	-
	7,0
	8,4
	8,4
	8,4
	7,7

	
	12,0
	7,2
	8,8
	8,0
	-
	8,0
	9,6
	9,6
	9,6
	8,8

	
	13,5
	8,1
	9,9
	9,0
	-
	9,0
	10,8
	10,8
	10,8
	9,9

	Общая площадь 99(7 тыс. м2( площадь застройки 15(6 га( средняя этажность 14,5
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	46,7
	29,6
	33,2
	-
	34,8
	24,8
	28,2
	21,6
	29,8

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	2,2
	2,8
	2,8
	-
	2,6
	3,0
	3,0
	3,2
	2,8

	
	4,5
	3,3
	4,2
	4,2
	-
	3,9
	4,5
	4,5
	4,8
	4,2

	
	6,0
	4,4
	5,6
	5,6
	-
	5,2
	6,0
	6,0
	6,4
	5,6

	
	7,5
	5,5
	7,0
	7,0
	-
	6,5
	7,5
	7,5
	8,0
	7,0

	
	9,0
	6,6
	8,4
	8,4
	-
	7,8
	9,0
	9,8
	9,6
	8,4

	
	10,5
	7,7
	9,8
	9,8
	-
	9,1
	10,5
	12,1
	11,2
	9,8

	
	12,0
	8,8
	11,2
	11,2
	-
	10,4
	12,0
	14,4
	12,8
	11,2

	
	13,5
	9,9
	12,6
	12,6
	-
	11,7
	13,5
	16,7
	14,4
	12,6

	Общая площадь 93(8 тыс. м2( площадь застройки 14(6 га( средняя этажность 17
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	42,9
	17,6
	35,0
	-
	37,9
	23,8
	26,9
	28,6
	47,4

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	2,5
	3,6
	2,9
	-
	2,7
	3,4
	3,2
	3,2
	2,3

	
	4,5
	3,8
	5,5
	4,3
	-
	4,1
	5,0
	4,8
	4,7
	3,5

	
	6,0
	5,0
	7,3
	5,7
	-
	5,5
	6,7
	6,5
	6,3
	4,6

	
	7,5
	6,3
	9,1
	7,2
	-
	6,9
	8,5
	8,1
	7,9
	5,8

	
	9,0
	7,6
	11,0
	8,7
	-
	8,3
	10,2
	9,7
	9,5
	7,0

	
	10,5
	8,9
	12,9
	10,2
	-
	9,7
	11,9
	11,3
	11,1
	8,2

	
	12,0
	10,2
	14,8
	11,7
	-
	11,1
	13,6
	12,9
	12,7
	9,4

	
	13,5
	11,5
	16,7
	13,2
	-
	12,5
	15,3
	14,5
	14,3
	10,6

	Общая площадь 99(9 тыс. м2( площадь застройки 13(9 га( средняя этажность 17
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	43,3
	18,5
	37,0
	-
	38,3
	27,2
	27,7
	28,3
	48,3

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	2,3
	3,3
	2,6
	-
	2,5
	3,0
	3,0
	2,9
	2,1

	
	4,5
	3,5
	5,0
	3,9
	-
	3,8
	4,5
	4,5
	4,4
	3,2

	
	6,0
	7,4
	6,7
	5,2
	-
	5,1
	6,0
	6,0
	5,9
	4,3

	
	7,5
	5,8
	8,4
	6,5
	-
	6,4
	7,5
	7,5
	7,4
	5,3

	
	9,0
	7,0
	10,1
	7,8
	-
	7,6
	9,0
	8,9
	8,8
	6,4

	
	10,5
	8,2
	11,8
	9,1
	-
	8,9
	10,5
	10,4
	10,3
	7,5

	
	12,0
	9,4
	13,5
	10,4
	-
	10,2
	12,0
	11,9
	11,8
	8,6

	
	13,5
	10,6
	15,2
	11,7
	-
	11,5
	13,5
	13,4
	13,3
	9,7

	Общая площадь 132(1 тыс. м2( площадь застройки 14(8 га( средняя этажность 17
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	45,4
	19,1
	35,7
	-
	41,0
	29,4
	25,0
	28,2
	31,6

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,6
	2,4
	1,9
	-
	1,8
	2,1
	2,2
	2,1
	2,0

	
	4,5
	2,5
	3,6
	2,9
	-
	2,7
	3,2
	3,4
	3,2
	3,1

	
	6,0
	3,3
	4,8
	3,8
	-
	3,5
	4,2
	4,5
	4,3
	4,1

	
	7,5
	4,1
	6,1
	4,8
	-
	4,4
	5,3
	5,6
	5,4
	5,1

	
	9,0
	4,9
	7,3
	5,8
	-
	5,3
	6,4
	6,7
	6,5
	6,2

	
	10,5
	5,7
	8,5
	6,8
	-
	6,2
	7,5
	7,9
	7,6
	7,3

	
	12,0
	6,5
	9,7
	7,8
	-
	7,1
	8,6
	9,1
	8,7
	8,4

	
	13,5
	7,3
	10,9
	8,8
	-
	8,0
	9,7
	10,3
	9,8
	9,5

	Общая площадь 127(7 тыс. м2( площадь застройки 13(4 га( средняя этажность 17
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	46,0
	21,2
	36,1
	-
	43,3
	30,6
	27,2
	29,7
	51,3

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,7
	2,5
	2,0
	-
	1,8
	2,2
	2,3
	2,2
	1,5

	
	4,5
	2,5
	3,7
	3,0
	-
	2,7
	3,3
	3,4
	3,3
	2,3

	
	6,0
	3,4
	4,9
	4,0
	-
	3,6
	4,4
	4,6
	4,4
	3,1

	
	7,5
	4,2
	6,2
	5,0
	-
	4,4
	5,4
	5,7
	5,5
	3,8

	
	9,0
	5,1
	7,4
	6,0
	-
	5,3
	6,5
	6,9
	6,6
	4,6

	
	10,5
	6,0
	8,6
	7,0
	-
	6,2
	7,6
	8,1
	7,7
	5,4

	
	12,0
	6,9
	9,8
	8,0
	-
	7,1
	8,7
	9,3
	8,8
	6,2

	
	13,5
	7,8
	11,0
	9,0
	-
	8,0
	9,8
	10,5
	9,9
	7,0

	Общая площадь 118(1 тыс. м2( площадь застройки 10(3 га( средняя этажность 17
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	44,2
	30,3
	36,0
	-
	37,2
	23,9
	29,6
	19,8
	32,4

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,9
	2,4
	2,2
	-
	2,2
	2,6
	2,4
	2,8
	2,3

	
	4,5
	2,9
	3,6
	3,3
	-
	3,2
	3,9
	3,6
	4,1
	3,5

	
	6,0
	3,8
	4,8
	4,4
	-
	4,3
	5,2
	4,8
	5,5
	4,6

	
	7,5
	4,8
	6,0
	5,5
	-
	5,4
	6,6
	6,1
	6,9
	5,8

	
	9,0
	5,7
	7,2
	6,6
	-
	6,5
	7,8
	7,3
	8,3
	7,0

	
	10,5
	6,6
	8,4
	7,7
	-
	7,6
	9,1
	8,5
	9,7
	8,2

	
	12,0
	7,5
	9,6
	8,8
	-
	8,7
	10,7
	9,7
	11,1
	9,4

	
	13,5
	8,4
	10,8
	9,9
	-
	9,8
	11,7
	10,9
	12,5
	10,6

	Общая площадь 121(7 тыс. м2( площадь застройки 9(7 га( средняя этажность 17
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади
	45,0
	31,3
	37,9
	-
	39,0
	28,2
	31,3
	27,0
	33,4

	
	Для каждого последу​ющего ввода общей площади( тыс. м2(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	1,8
	2,3
	2,1
	-
	2,0
	2,4
	2,3
	2,4
	2,2

	
	4,5
	2,7
	3,4
	3,1
	-
	3,0
	3,6
	3,4
	3,6
	3,3

	
	6,0
	3,6
	4,5
	4,1
	-
	4,0
	4,7
	4,5
	4,8
	4,4

	
	7,5
	4,5
	5,7
	5,1
	-
	5,0
	5,9
	5,7
	6,0
	5,5

	
	9,0
	5,4
	6,8
	6,1
	-
	6,0
	7,1
	6,8
	7,2
	6,6

	
	10,5
	6,3
	7,9
	7,1
	-
	7,0
	8,3
	7,9
	8,4
	7,7

	
	12,0
	7,2
	9,0
	8,1
	-
	8,0
	9,5
	9,0
	9,6
	8,8

	
	13,5
	8,1
	10,1
	9,1
	-
	9,0
	10,7
	10,1
	10,8
	9,9

	* Подключение осуществлено к существующей сети водостока.

** Микрорайон не имеет газоснабжения( обслуживается электроплитами.

*** Микрорайон расположен на старой городской территории.


Таблица 11
Расчетная продолжительность строительства градостроительных комплексов и микрорайонов( мес.

	Общая площадь 
	Число 
	Этажность

	жилых домов( м2
	потоков
	5
	6
	7
	8
	9
	12
	13
	14

	15000
	1
	13,0
	12,5
	12,0
	11,5
	10,0
	10,5
	11,0
	11,5

	20000
	1
	17,0
	16,5
	16,0
	15,0
	13,5
	13,0
	14,0
	14,5

	25000
	1
	22,0
	21,0
	20,0
	19,0
	18,0
	18,5
	19,0
	19,5

	30000
	1
	26,0
	25,0
	24,0
	23,0
	20,5
	21,0
	21,5
	22,0

	39500
	1-2
	35,0-18,0
	33,0-17,0
	32,0-16,0
	30,0-15,0
	27,0-14,0
	27,0-14,0
	27,5-14,5
	28,0-15,0

	41000
	1-2
	36,0-18,0
	34,0-17,5
	33,0-17,0
	31,0-16,0
	28,0-15,5
	28,5-16,0
	29,0-16,5
	29,5-17,0

	41600
	2-3
	20,0-14,0
	19,0-13,0
	18,5-12,5
	18,0-12,0
	17,6-11,0
	17,5-11,5
	17,5-11,0
	18,0-11,5

	43500
	2-3
	21,0-14,0
	20,0-13,0
	19,0-12,5
	18,5-12,0
	17,5-11,5
	17,0-11,0
	17,5-11,5
	18,0-12,0

	44500
	2-3
	21,5-14,5
	25,0-14,0
	19,5-13,5
	19,0-13,0
	18,0-12,5
	17,5-12,0
	17,5-12,0
	18,0-12,5

	46120
	2-3
	22,0-15,0
	21,0-14,0
	19,5-13,0
	18,0-12,0
	17,5-11,5
	17,0-11,5
	17,5-12,0
	18,0-12,5

	46500
	2-3
	22,5-15,0
	21,5-14,5
	20,5-13,5
	18,5-12,5
	17,5-11,5
	18,0-11,5
	18,5-12,0
	19,0-12,5

	49000
	2-3
	24,0-16,0
	23,0-15,0
	22,0-14,5
	20,5-14,0
	19,0-13,0
	18,5-12,5
	18,5-13,0
	20,0-13,5

	52000
	2-3
	25,0-17,0
	24,0-16,0
	23,5-15,0
	22,0-14,5
	20,0-13,0
	19,0-14,0
	19,5-14,5
	20,5-15,0

	52750
	2-3
	24,5-17,0
	23,5-16,0
	23,0-15,5
	22,0-14,5
	20,5-13,5
	21,0-13,5
	21,5-13,5
	22,0-14,0

	54250
	2-3
	26,0-17,5
	25,0-16,5
	24,0-16,0
	23,5-15,5
	20,5-13,5
	21,0-14,0
	21,5-14,5
	22,0-15,0

	55443
	2-3
	26,0-18,0
	25,0-17,0
	24,5-16,5
	23,0-15,5
	22,0-14,0
	22,0-14,0
	22,5-14,5
	23,0-15,0

	57000
	2-3
	27,5-18,5
	26,5-17,5
	25,0-17,0
	24,0-16,0
	22,5-14,5
	22,0-15,0
	21,5-15,0
	22,0-15,0

	65302
	2-3
	31,0-19,5
	30,0-19,5
	28,5-20,0
	27,0-18,5
	25,0-16,5
	25,5-17,0
	25,5-17,5
	26,0-18,0

	65516
	2-3
	31,0-21,0
	30,0-20,0
	28,5-19,0
	27,5-18,5
	25,5-16,5
	25,0-16,0
	25,0-16,5
	25,5-17,0

	75023
	2-3
	35,0-24,0
	34,0-23,0
	33,0-22,0
	31,0-21,0
	28,0-19,0
	28,5-19,5
	29,0-19,5
	30,0-20,0

	78140
	2-3
	37,5-25,0
	36,0-23,5
	33,5-22,5
	33,0-22,0
	29,5-19,5
	29,0-19,5
	29,5-20,0
	30,0-20,0

	79936
	2-3
	38,0-25,5
	37,0-24,5
	35,0-23,0
	33,5-22,5
	29,5-21,0
	30,0-21,5
	30,5-22,0
	31,0-22,5

	80042
	2-3
	38,5-25,5
	37,0-24,5
	35,05-23,5
	33,5-22,5
	30,0-20,0
	30,5-20,5
	31,0-21,0
	31,5-22,0

	80500
	2-3
	38,0-25,5
	37,5-24,5
	35,5-23,5
	33,5-22,5
	30,5-20,0
	31,0-20,5
	31,5-21,0
	32,0-21,5

	84849
	2-3
	40,5-27,0
	38,5-26,0
	37,0-24,5
	35,5-23,5
	32,5-21,5
	33,0-21,0
	32,5-21,5
	33,5-22,0

	96500
	2-3
	46,0-31,0
	44,0-29,5
	42,0-28,0
	40,5-27,0
	36,5-26,5
	37,0-26,5
	37,5-27,0
	38,0-28,0

	98994
	2-3
	47,0-31,5
	45,0-30,0
	43,0-29,0
	41,0-28,0
	37,0-25,5
	38,0-26,0
	38,5-27,0
	29,0-28,0

	101514
	3-4
	32,5-24,5
	31,0-23,0
	29,5-22,5
	26,5-19,0
	26,0-20,0
	26,5-20,5
	27,0-21,0
	28,0-21,5

	104000
	3-4
	33,0-25,0
	31,5-24,0
	30,5-22,5
	29,0-22,0
	26,0-19,5
	26,5-20,0
	27,0-20,5
	28,0-21,5

	105116
	3-4
	34,0-25,0
	32,0-24,0
	30,5-23,0
	29,5-22,0
	26,5-20,0
	26,0-19,5
	27,0-20,5
	28,0-21,0

	106360
	3-4
	34,0-25,5
	32,5-24,5
	31,0-23,0
	29,5-22,5
	26,5-20,0
	27,0-20,5
	27,5-21,0
	28,0-21,5

	109770
	3-4
	35,0-26,0
	33,5-25,0
	32,0-24,0
	31,0-23,0
	28,0-21,0
	28,0-21,5
	28,5-21,5
	29,0-22,0

	148607
	3-4
	47,0-35,5
	45,0-34,0
	43,0-33,0
	42,0-31,0
	37,5-28,0
	38,0-28,5
	38,5-29,0
	39,0-29,5

	154642
	3-4
	49,0-37,0
	46,0-35,0
	45,0-34,0
	43,0-33,0
	39,0-30,0
	39,5-30,5
	40,0-31,0
	41,0-31,5

	175210
	3-4
	56,0-42,0
	53,0-40,0
	51,0-38,0
	49,0-36,5
	44,0-33,0
	44,5-33,5
	45,0-34,0
	46,0-35,0

	188111
	3-5
	56,0-33,0
	53,0-31,0
	51,0-30,0
	49,0-29,0
	44,0-26,0
	44,0-25,5
	45,0-26,0
	46,0-27,0

	Примечание. Таблица разработана с участием ЦНИИОМТП Госстроя СССР


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное
Пример 1.

Расчет нормативных показателей задела для жилых домов

по общей площади и капитальным вложениям
Требуется определить нормативный показатель задела для жилых до​мов по общей площади и капитальным вложениям на начало планируе​мого периода для строительно-монтажной организации. В планируемом периоде должны быть введены в действие( десять крупнопанельных 9-эта​жных домов общей площадью 36540 м2( общей сметной стоимостью 4(5 млн. руб.( один крупнопанельный 9-этажный жилой дом общей площа​дью 9600 м2 с пристроенным продовольственным магазином торговой площадью 400 м2( общей сметной стоимостью 1(4 млн. руб.( двадцать кру​пнопанельных 12-этажных жилых домов общей площадью 191740 м2( об​щей сметной стоимостью 23(7 млн. руб.( один каркасно-панельный 12-этажный жилой дом общей площадью 12350 м2 со встроенными на пер​вом этаже предприятиями обслуживания общей площадью 700 м2( общей сметной стоимостью 1(1 млн. руб.

Предусматривается два варианта ввода в действие жилых домов по кварталам планируемого периода.

I вариант - равномерный ввод в действие жилых домов по кварталам планируемого периода без учета и с учетом заблаговременного проведе​ния работ по инженерной подготовке территории и нулевому циклу.

II вариант - ввод в действие по группам жилых домов предусматрива​ется в кварталах( I - 20 %( II - 25 %( III - 30 %( IV - 25 %. Ввод 9-этажного жи​лого дома с пристроенным магазином намечен на август планируемого года( а 12-этажного жилого дома со встроенным предприятием бытового обслуживания на март.

I вариант - расчетные показатели задела по общей площади представ​лены в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Расчетные нормативные показатели задела по

общей площади для жилых домов при равномерном

вводе их в эксплуатацию по кварталам года без учета

проведения заблаговременно работ по инженерной

подготовке территории и нулевым циклам

	Характеристика

жилых домов
	Число вводимых жилых домов
	Общая площадь( м2
	Норматив​ная продол​жительность строите​льства
	Норма задела

по общей площади( %
	Задел по об​щей площа​ди( м2





	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9-этажные крупнопанель​ные
	10
	36540
	7
	50
	18270

	9-этажный крупнопанель​ный с пристроенным про​довольственным магази​ном торговой площадью 900 м2
	1
	9600
	12
	100
	9600

	12-этажные крупнопанель​ные
	20
	191740
	11
	83(3
	159719

	12-этажный каркасно-пане​льный с предприятием об​служивания общей площа​дью 700 м2
	1
	12350
	14(5
	100
	12350

	Итого
	32
	250230
	-
	80




	199939


Таблица 2
Расчетные нормативные показатели задела по

общей площади для жилых домов при равномерном

вводе их в эксплуатацию по кварталам года с учетом

проведения заблаговременно работ по инженерной

подготовке территории и нулевым циклам

	Характеристика

жилых домов
	Число вводимых жилых домов
	Общая площадь( м2
	Норматив​ная продол​жительность строите​льства
	Норма задела

по общей площади( %
	Задел по об​щей площа​ди( м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9-этажные крупнопанель​ные
	10
	36540
	7
	75
	27405

	9-этажный крупнопанель​ный с пристроенным про​довольственным магази​ном торговой площадью 400 м2
	1
	9600
	12
	100
	9600

	12-этажные крупнопанель​ные
	20
	191740
	11
	108(3
	207654

	12-этажный крупнопанель​ный с предприятием об​служивания общей площа​дью 700 м2
	1
	12350
	14(5
	100
	12350

	Итого
	32
	250230
	-
	103




	257009


II вариант(
а) расчет нормативного показателя задела по общей площади без уче​та заблаговременного проведения работ по подготовки территории и ну​левым циклам строительства зданий.

Нормативный показатель задела по общей площади определяется для жилых домов без учета домов со встроенно-пристроенными помещения​ми по формуле (1)(
для 9-этажных домов равен 45 % или

0(45(36540=16443 м2(
для 12-этажных домов равен 83(3 % или

0(883(191740=159719 м2.

Задел по общей площади с учетом задела для домов со встроенно-при​строенными помещениями равен 198112 м2 общей площади( а норматив​ный показатель задела равен




б) расчет нормативного показателя задела по общей площади с учетом заблаговременного проведения работ по подготовки территории и нуле​вым циклам строительства зданий.

Нормативный показатель задела по общей площади определяется для жилых домов без учета домов со встроенно-пристроенными помещения​ми по таблице 1 настоящих норм(
для 9-этажных домов равен 75 % или

0(75(36540=27405 м2(
для 12-этажных домов равен 106(7 % или

1(067(191740=204586 м2.

Задел по общей площади с учетом задела для домов со встроенно-при​строенными помещениями равен 253941 м2 общей площади( а показатель задела равен




Расчетные нормативные показатели задела по капитальным вложени​ям представлены в табл. 3 для I варианта и в табл. 4 для II варианта ввода в действие жилых домов.

Таблица 3
Расчетные нормативные показатели задела по

капитальным вложениям для жилых домов при

равномерном вводе их в эксплуатацию по кварталам года

	Характеристика жилых домов
	Продол​житель​ность строите​льства( мес.
	Сметная стои​мость( млн. руб.
	Удель​ный вес в смет​ной сто​имости( %
	Норма​тивный показа​тель за​дела( %
	Норматив​ный показа​тель задела с учетом коэффици​ента при строительс​тве ограни​ченного числа одно​типных до​мов( % (гр. 5(k2)
	Средне​взве​шенный норма​тивный показа​тель задела( млн. руб.(



	Норматив​ный показа​тель заделом с учетом K1 и коэффици​ента на заб​лаговремен​ное выпол​нение работ по инженер​ной подго​товки тер​ритории и нулевому циклу( % (гр. 6(k1)
	Сред​невз​вешен​ный норма​тивный пока​затель задела( %( (гр. 4(гр. 8)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	9-этажные круп​нопанельные
	7
	4,5
	15
	26
	23
	3,45
	24,8
	3,72

	9-этажный круп​нопанельный с пристроенным нежилым поме​щением
	12
	1,4
	5
	30
	30
	1,50
	30
	1,5

	12-этажные крупнопанель​ные
	11
	23,7
	77
	41
	41
	31,6
	42,6
	32,8

	12-этажный кар​касно-панельный с пристроенным нежилыми поме​щениями
	14,5
	1,1
	3
	85
	85
	2,55
	85(0
	2,55

	Итого
	
	30,7
	100
	-
	-
	39,1
	-
	40,5

	Примечание к табл. 3 и 4( k1 следует принимать по табл. 4( k2 - по табл. 6 настоящих норм.


Таблица 4
Расчетные нормативные показатели задела для

для жилых домов при вводе их в эксплуатацию

по кварталам года( I - 20 %( II - 25 %( III - 30 %( IV - 25 %

	Характеристика жилых домов
	Продол​житель​ность строите​льства( мес.
	Сметная стои​мость( млн. руб.
	Удель​ный вес в смет​ной сто​имости( %
	Норма​тивный показа​тель за​дела( %
	Норматив​ный показа​тель задела с учетом коэффици​ента при строительс​тве ограни​ченного числа одно​типных до​мов( % (гр. 5(k2)
	Средне​взве​шенный норма​тивный показа​тель задела( млн. руб.(



	Норматив​ный показа​тель заделом с учетом K1 и коэффици​ента на заб​лаговремен​ное выпол​нение работ по инженер​ной подго​товки тер​ритории и нулевому циклу( % (гр. 6(k1)
	Сред​невз​вешен​ный норма​тивный пока​затель задела( %( (гр. 4(гр. 8)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	9-этажные круп​нопанельные
	7
	4,5
	15
	22
	19,8
	2,97
	21,38
	3,2

	9-этажный круп​нопанельный с пристроенным нежилым поме​щением
	12
	1,4
	5
	30
	30
	1,50
	30
	1,5

	12-этажные крупнопанель​ные
	11
	23,7
	77
	37
	37
	28,49
	38,48
	29,63

	12-этажный кар​касно-панельный с пристроенным нежилыми поме​щениями
	14,5
	1,1
	3
	85
	85
	2,55
	85
	2,55

	Итого
	
	30,7
	100
	-
	-
	35,51
	-
	36,88


Пример 2.

Расчет нормативных показателей задела по капитальным

вложениям по периодам строительства жилых домов
Требуется определить расчетный нормативный показатель задела по капитальным вложениям по периодам строительства жилых домов на на​чало планируемого периода. В планируемом году запланирован равно​мерный по кварталам года ввод двенадцати крупнопанельных 12-этажных жилых домов общей сметной стоимостью 19(2 млн. руб.( нормативная продолжительность строительства жилого дома составляет 10 мес. Про​должительность подготовительных работ составляет один мес.( нулевого цикла - 2 мес.( монтажа здания - 5 мес.( отделки - 2 мес. Удельный вес под​готовительного периода в общей сметной стоимости жилого дома состав​ляет 5 %( нулевого цикла - 19 %( монтажа здания - 57 %.

Расчетный показатель задела по капитальным вложениям( % сметной стоимости всех объектов( подлежащих вводу в эксплуатацию в планируе​мом периоде( определяется по формуле (8)




Расчетный показатель задела по капитальным вложениям по жилым домам с выполненными работами подготовительного периода( % смет​ной стоимости всех объектов( подлежащих вводу в эксплуатацию в плани​руемом периоде( будет равен




Расчетный показатель задела по капитальным вложениям по жилым домам с выполненными работами нулевого цикла( % сметной стоимости всех объектов( подлежащих вводу в эксплуатацию в планируемом перио​де( будет равен




Расчетный показатель задела на капитальным вложениям по жилым домам с выполненными работами по монтажу здания( % сметной стои​мости всех объектов( подлежащих вводу в эксплуатацию в планируемом периоде( будет равен




Пример 3.

Расчет нормативных показателей задела при

комплексной застройке микрорайона
Требуется определить нормативный показатель задела по капиталь​ным вложениям на начало планируемого года для застройки микрорайо​на на 11 тыс. жителей( средняя этажность жилых домов 12(5. Начало заст​ройки предусмотрено в феврале года( предшествующего планируемому( окончание - в декабре планируемого года.

В микрорайоне предполагается построить объектов общей сметной стоимости 23688 тыс. руб. (табл. 5).

Таблица 5
Данные для расчета нормативных показателей

задела при комплексной застройке микрорайона

	Объект и его характеристика
	Число объектов в группе
	Мощность( всего
	Нормативная продолжи​тельность строительства( мес.
	Сметная стоимость группы объектов( тыс. руб.
	Удельный вес в сметной стоимости группы объектов( %

	9-этажный крупнопане​льный жилой дом общей площадью( м2
	7
	46900
	8
	5463
	23

	12-этажный крупнопане​льный жилой дом общей площадью( м2
	6
	48000
	10
	5996
	25

	16-этажный крупнопане​льный жилой дом общей площадью( м2
	6
	48000
	11
	7249
	31

	Школа( учащихся
	1
	1176
	9
	1276
	5

	Детское учреждение( мест
	3
	840
	9
	1335
	6

	Детская поликлиника( посещений в смену
	
	480
	12
	996
	4

	Инженерное оборудование территории и благоустройство(
	
	
	
	
	

	га
	
	15(5
	-
	1373
	6

	м2
	
	143
	
	
	100

	Итого
	
	
	
	23688
	


Нормативный показатель задела по капитальным вложениям в строи​тельстве жилых домов( объектов культурно-бытового назначения и инже​нерному оборудованию территории рассчитывается в соответствии с разд. 2( 3.

Нормативный показатель задела на начало планируемого года по 9-этажным крупнопанельным жилым домам в соответствии с табл. 5 соста​вит 30 %( а в сметных ценах



тыс. руб.

Удельный вес этих жилых домов в сметной стоимости строительства микрорайона равен 23 %( а взвешенный нормативный показатель задела по общей сметной стоимости строительства равен




Аналогично определяется показатель задела по остальным жилым до​мам.

Ввод школы в действие запланирован к 1 июля года( предшествующе​го планируемому( следовательно( на начало планируемого года готов​ность школы равна 100 % и в расчет задела не входит.

Ввод в действие двух детских учреждений запланирован на декабрь го​да( предшествующего планируемому( ввод третьего - на июнь планируе​мого года.

Следовательно( на начало планируемого года готовность первого и второго детского учреждения равна 0 % и в расчет задела не входит.

Готовность третьего детского учреждения на начало планируемого го​да соответствует готовности объекта на конец третьего месяца строитель​ства.

Нормативный показатель задела на начало планируемого года в соот​ветствии с табл. 8 составляет 14 %( а в сметных ценах



тыс. руб.

Удельный вес сметной стоимости рассматриваемой группы в общей стоимости строительства микрорайона равен 6 %( а нормативный пока​затель задела( % общей сметной стоимости строительства микрорайона( равен




Ввод поликлиники в действие запланирован в августе планируемого года. Следовательно( на начало планируемого года нормативный показа​тель задела поликлиники соответствует готовности объекта на конец чет​вертого месяца строительства.

Нормативный показатель задела на начало планируемого года в соот​ветствии с обязательным приложением 1 равен 25 %( а в сметных ценах



тыс. руб.

Удельный вес сметной стоимости рассматриваемой группы объектов в общей стоимости строительства микрорайона равен 4 %( а норматив​ный показатель задела( % общей сметной стоимости строительства мик​рорайона( равен




Данный микрорайон имеет площадь застройки 15(5 га( а общая пло​щадь составляет 143 тыс. м2.

Первый ввод жилого девятиэтажного дома намечен в декабре года( предшествующего планируемому.

При условии ежемесячного ввода в эксплуатацию 6000 м2 общей пло​щади нормативный показатель задела по видам работ и в целом по инже​нерному оборудованию территории по табл. 10 равен 30(6 %( а в сметных ценах



тыс. руб.

Удельный вес сметной стоимости инженерного оборудования в об​щей стоимости строительства микрорайона равен 6 %( а нормативный показатель задела( % общей сметной стоимости строительства микрорай​она( равен




Аналогично определяются показатели задела на отдельные виды инже​нерного оборудования и благоустройства. Результаты расчета приведены в табл. 6.

Таблица 6
Нормативные показатели задела по отдельным видам

инженерного оборудования и благоустройства микрорайона

	Вид работы
	Нормативный показатель задела для первого ввода в действие общей площади( %

	Водоснабжение
	36,8

	Канализация
	31,5

	Теплоснабжение
	40,8

	Электроснабжение
	42,1

	Слаботочная сеть
	22,7

	Водосток
	17,1

	Дороги
	15,3

	Инженерное оборудование территории
	30,6


Результаты расчета задела по капитальным вложениям для комплекс​ной застройки микрорайона приведены в табл. 7.

Таблица 7
Нормативные показатели задела для

комплексной застройки микрорайона

	Группа объектов
	%
	тыс. руб.
	% сметной стоимости строитель​ства мик​рорайона

	9-этажные крупнопанельные жилые дома
	30
	1639
	6(9

	12-этажные крупнопанельные жилые дома
	30
	2158
	9(0

	16-этажные крупнопанельные жилые дома
	40(5
	2936
	12(55

	Школы
	-
	-
	-

	Детские учреждения
	14
	187
	0(84

	Детская поликлиника
	25
	249
	1(0

	Инженерное оборудование территории и благоустройство
	30(6
	420
	1(84

	Всего
	-
	7589
	32(13


Пример 4.

Расчет нормативного показателя задела

для градостроительного комплекса
Требуется определить нормативный показатель задела по капиталь​ным вложениям на начало планируемого года для застройки градострои​тельного комплекса на 2 тыс. жителей( общая площадь 32380 м2( этаж​ность жилых домов 12. Начало застройки предусмотрено во II квартале го​да( предшествующего планируемому( окончание - в I квартале года( сле​дующего за планируемым.

Начало планируемого года совпадает с девятым месяцем от начала строительства градостроительного комплекса.

В составе градостроительного комплекса предполагается построить объекты общей сметной стоимостью 6598(7 тыс. руб. (табл. 8).

Таблица 8
Нормативные показатели задела по капитальным

вложениям для градостроительного комплекса

	Объект
	Мощность
	Сметная стоимость( тыс. руб.
	Нормативный показатель задела
	Удельный вес в

сметной

	
	
	
	% сметной стоимости объекта
	% сметной стоимости градостро​ительного комплекса
	стоимости( %

	Группа 12-этажным крупно​панельных жилых домов об​щей площадью( м2
	
	
	
	
	

	1
	8095
	999(3
	93
	14(04
	15(1

	2
	8095
	999(3
	48
	7(2
	15(1

	3
	8095
	999(3
	5
	0(76
	15(1

	4
	8095
	999(3
	-
	-
	15(1

	Детское учреждение( мест
	280
	445
	89
	5(96
	6(7

	Школа( учащиеся
	1176
	1276
	27
	5(2
	19(3

	Раздаточный пункт детской кухни
	-
	10
	-
	-
	0(2

	Приемный пункт прачечной
	-
	15
	-
	-
	0(2

	Физкультурные площадки( га
	0(25
	0(5
	-
	-
	0(1

	Продмаг( м2 торговой площади
	493
	545
	-
	-
	8(4

	Инженерное оборудование и благоустройство
	-
	310
	30
	1(4
	4(7

	Всего
	
	6598(7
	
	34(92
	100


Нормативный показатель задела по капитальным вложениям в строи​тельстве жилых домов( предприятий обслуживания( инженерного обору​дования рассчитывается в соответствии с разд. 2( 3( 4.

В соответствии с проектом организации строительства градостроите​льного комплекса в потоке строится четыре 12-этажных дома (1( 2( 3( 4). Продолжительность строительства жилого дома составляет 10 мес. Ввод в действие первого жилого дома осуществляется в январе( второго - в мае( третьего - в сентябре планируемого года. Ввод в эксплуатацию четвертого дома планируется в январе года( следующего за планируемым.

Следовательно( на начало планируемого года готовность первого жи​лого дома соответствует готовности его га конец девятого месяца и сос​тавляет 93 % сметной стоимости строительства жилого дома (см. табл. 8)( а в сметных ценах



тыс. руб.

Удельный вес сметной стоимости жилого дома в общей стоимости строительства градостроительного комплекса равен 15(1 %( а норматив​ный показатель задела( % общей сметной стоимости строительства гра​достроительного комплекса( равен




Готовность второго жилого дома на начало планируемого года соот​ветствует готовности его на конец пятого месяца и составляет 48 % смет​ной стоимости строительства жилого дома( а в сметных ценах



тыс. руб.

На начало планируемого периода четвертый дом еще не начат строи​тельством и в расчет не принимается.

Нормативный показатель задела( %( общей сметной стоимости строи​тельства градостроительного комплекса( равен




Готовность третьего жилого дома на начало планируемого года соот​ветствует готовности его на конец первого месяца и составляет 5 % смет​ной стоимости строительства жилого дома( а в сметных ценах



тыс. руб.

Показатель задела( % общей сметной стоимости строительства градо​строительного комплекса( равен




Детское учреждение на 280 мест вводится в эксплуатацию в январе планируемого года. Продолжительность строительства составляет 9 меся​цев.

Следовательно( на начало планируемого года готовность детского уч​реждения соответствует готовности объекта на конец восьмого месяца строительства.

Нормативный показатель задела на начало планируемого года в соот​ветствии с табл. 8 равен 89 %( а в сметных ценах



тыс. руб.

Удельный вес сметной стоимости детского учреждения в общей смет​ной стоимости градостроительного комплекса равен 6(7 %( а норматив​ный показатель задела( % общей сметной стоимости строительства гра​достроительного комплекса( равен
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Школа на 1176 учащихся вводится в эксплуатацию в мае планируемо​го года. Нормативная продолжительность строительства составляет 11 ме​сяцев.

Следовательно( на начало планируемого года готовность школы соот​ветствует готовности объекта на конец пятого месяца строительства.

Нормативный показатель задела на начало планируемого года в соот​ветствии с табл. 8 равен 27 %( а в сметных ценах
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Удельный вес сметной стоимости школы в общей сметной стоимости градостроительного комплекса равен 19(3 %( а нормативный показатель задела( % общей сметной стоимости строительства градостроительного комплекса( равен
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К вводу первого жилого дома в составе градостроительного комплек​са необходимо освоить 30 % сметной стоимости инженерного оборудо​вания. Поэтому в соответствии с проектом организации строительства до начала планируемого периода показатель задела по инженерному обору​дованию равен 30 %( а в сметных ценах
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Удельный вес сметной стоимости инженерного оборудования в об​щей сметной стоимости градостроительного комплекса равен 4(7 %( а но​рмативный показатель задела( % общей сметной стоимости строительства градостроительного комплекса( равен
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Нормативный показатель по градостроительному комплексу к началу планируемого периода равен сумме показателей задела объектов( входя​щих в его состав( и составляет( % общей сметной стоимости градострои​тельного комплекса
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